

全过程造价咨询委托合同

项目名称: 乳源瑶族自治县典型村弱电线路整治改造项目（第四批）全过程造价咨询

建设单位(业主方): 乳源瑶族自治县工业和信息化局

咨询单位(咨询人): 环鼎项目管理有限公司

2026 年 7 月 15 日

全过程造价咨询委托合同

甲方（全称）：乳源瑶族自治县工业和信息化局

乙方（全称）：环鼎项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乳源瑶族自治县典型村弱电线路整治改造项目（第四批）全过程造价咨询事项协商一致，订立本合同。

1. 合同文件

1.1 下列关于乳源瑶族自治县典型村弱电线路整治改造项目（第四批）全过程造价咨询服务的文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 本合同协议书。
- (2) 甲方、乙方商定的其他必要文件。
- (3) 中标通知书。

2. 合同范围和条件

2.1 本合同的范围：乳源瑶族自治县典型村弱电线路整治改造项目（第四批）全过程造价咨询服务，包括预算编制、工程进度款支付审核、结算编制或审核及相关的造价咨询服务。

3. 双方的义务

3.1 甲方的义务

3.1.1 向乙方提供工程施工图纸以及有关资料,并保证所提供的资料的完整、真实、合法性。

3.1.2 应负责与本建设工程造价审核服务业务有关的协调,为乙方工作提供外部条件。

3.1.3 应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。

3.1.4 甲方应按约定支付全过程造价咨询费用。

3.2 乙方责任

3.2.1 乙方将根据设计图纸、国家的有关政策、规范、标准和其它有关规定,对甲方委托的业务实施必要的工作程序,出具合法、真实、公允的业务报告,提供优质专业技术服务。

3.2.2 乙方应保证为甲方提供优质的专业技术服务,出示有关结果报告和审核报告,并保证对咨询服务报告的合法性、真实性、准确性、公允性负责。

3.2.3 保证乙方人员均具有相应的业务素质和职业操守,能够切实维护甲方的权益。

3.2.4 保守工作过程中知悉的甲方的商业秘密。

3.2.5 乙方工作人员在工作日正常工作时间内,接到甲方现场勘查、造价核对通知后,2小时内抵达施工现场。全过程掌握施工现场情况,特别是工程变更,能及时对变更工程造价进行确定,报送甲方,认真细致地复核现场签证记录及设计变更,按招标文件及施工合同的各项条款,及时确定增减工程造价,保

证各施工进度的准确计价。

3.2.6 乙方作为咨询人负有全过程掌握施工现场情况和保证各施工进度的准确计价的主动职责，发现 4.1 条约定的相关资料未能及时提供的，应及时书面通知甲方，同时提出替代性审核方案，并主动与施工方、监理方沟通协调及进行书面催告，推动资料完善。

4. 服务条款

4.1 根据国家财政部、建设部联合颁发的《建设工程结算暂行办法》第十四条第（三）款要求的时限结合已完成工程所用时间，对造价全过程咨询工作中若产生以下工作的时间初步安排如下。

序号	工作内容	时间安排	开展该项工作需提供资料
★1	工程量清单及工程预算的编制	签收相关资料后 22 个工作日	前期相关资料（施工图）
★2	工程进度款审核	施工单位申请并经监理单位核对后 5 个工作日	监理单位确认的工程形象进度、送审进度的计价文件、工程量计算书、进度款表格及电子版等
★3	设计变更费用审核	变更方案及意见形成后，一般性分析报告 5 个工作日，综合性分析报告 7 个工作日	发包人确认的设计变更通知单及相关资料、项目的计价文件、工程量计算书、变更造价预算书、相关表格及电子版等等

★4	工程签证费用审核	施工单位申请并经监理单位核对后 7 个工作日	由发包人、监理单位、施工单位确认的工程签证单、工程量计算书、变更造价预算书、相关表格及电子版等
★5	材料单价审核	施工单位申请并经监理单位核对后 7 个工作日	施工方送审表及送审价格来源资料、证明等
★6	结算书编制或初审	施工单位申请并经监理单位核对后 22 个工作日	结算所需一切资料

4.2 因甲方资料延迟提交、资料缺失、图纸变更、第三方原因或不可抗力导致乙方工作延误的，服务时限相应顺延，乙方不承担逾期责任。

5. 合同价款和收费标准

5.1 参照广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表(广东省物价局粤价函<2011>742号文),按乳府办(2022)106号文规定计取。

5.2 因甲方使用的是财政资金,甲方承诺将在本条约定期限内按照财政资金支付流程申请和办理支付手续。若非因甲方原因导致的财政资金拨付延迟,甲方应通知乙方,但甲方不承担由此产生的逾期付款违约责任,亦不因此免除甲方的支付义务。乙方不得因此中止或延迟履行本合同项下的义务。

5.3 最终结算和支付金额以财政评审审定金额为准。支付方式

6. 支付方式

工程竣工验收后，以财政评审审定金额为准。甲方收到财审审定后15个工作日内提交相关支付材料给具体支付部门，30个工作日内一次性付清咨询人的100%咨询服务费。

7. 乙方提供报告的要求及其使用

7.1 乙方每项服务工作完成后，乙方向甲方出具有关成果文件(包括电子和文本文件)叁份，全部服务工作完成后，乙方应向甲方出具全部工作成果总结文件叁份，作为该工程结算依据使用。

7.2 在审核过程中，对于重大项目和工程项目的重要部分为便于甲方工作的跟进，乙方须向甲方汇报工作进程及遇到的问题。

7.3 成果文件的构成必须清晰、便于核对，对工程量较大和主要的部位要加以说明。

7.4 乙方提供的成果文件的要求：咨询成果文件须由经办人签名，并加盖服务单位公章。

7.5 本项目造价咨询成果文件仅用于本项目建设、结算及评审使用，未经乙方书面同意，甲方不得擅自用于其他项目或其他用途。

8. 双方违约责任

8.1 甲方的违约责任

8.1.1 甲方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承

担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

8.1.2 因法律、法规及政府政策变动财政预算调整或不可抗力导致合同无法履行或需要变更的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应配合办理结算。甲方应根据乙方实际完成的工作量，按合同约定单价支付费用，并补偿乙方已投入的直接成本(不含利润)。具体补偿金额由双方协商确定。

8.2 乙方的违约责任

8.2.1 乙方在责任期内，应当履行约定的义务，如果因乙方过失而造成了甲方的经济损失，应当向甲方赔偿。

8.2.2 如发现乙方有以下行为之一，除按照国家有关法律进行处理外，乙方还将被视为违反本合同，甲方有权终止本合同，并不支付任何报酬，同时乙方还应向甲方支付合同总金额的 20% 的违约金：

(1) 出具不真实的审核报告或工作成果。

(2) 泄露了与本合同工程有关的资料。

(3) 乙方造价人员有弄虚作假、与承包人串通等损害甲方利益的行为。

8.2.3 乙方须妥善保管从甲方领取的有关资料，提交工作成果时，随成果一同送回甲方。

8.2.4 乙方履行本合同不符合约定或相关规定，甲方及业主可根据实际情况，给予乙方通报批评及作不良记录等处罚措施。情节严重的，报请上级行政主管部门给予相应处罚。

8.2.5 乙方提供的服务工作或成果文件未达到相关验收标准的，乙方应在甲方指定的期限内返工直至通过验收，乙方除应承担相应的返工费用。经返工后仍不能通过验收的，甲方有权解

除合同，乙方除须赔偿由此给甲方造成的一切损失外（包括但不限于甲方委托第三方提供相应服务的费用），还应向甲方支付合同书总金额 20%的违约金。乙方逾期仍未能提供约定的服务工作及成果文件，在甲方催告的合理期限内仍未完工的，甲方有权解除合同，因此造成的一切损失由乙方承担。

9. 合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10. 合同生效及其它

10.1 合同份数：本合同壹式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

10.2 本合同经甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

10.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：乳源瑶族自治县工业和信息化局

地址：乳源瑶族自治县鹰峰西路50号

甲方代表：

签订日期：2026年7月15日

乙方（盖章）：环鼎项目管理有限公司

地址：成都市武侯区高升路东路2-6号B3栋2层24号

乙方代表：

签订日期：2026年7月15日

开户名称：环鼎项目管理有限公司韶关分公司

开户银行：中国建设银行韶关曲江支行

账号：44050162714000000620

委托书

兹我公司承接的乳源瑶族自治县典型村弱电线路整治改造项目（第四批）全过程造价咨询服务，现授权委托环鼎项目管理有限公司韶关分公司负责该项目工程全过程造价咨询服务费收取等事项，我公司对韶关分公司承接该项目的所有工作予以认可，特此证明！

账号信息：

开户名称：环鼎项目管理有限公司韶关分公司

开户银行：中国建设银行韶关曲江支行

账 号：44050162714000000620



2026年07月04日