项目业主采购需求书

	类别	编列内容
1	名称	国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程施工安全风险整体评估服务
2	项目业主情况	项目业主名称：惠东县交通运输局 联系地址：平山街道飞鹅路67号交通运输局 联系人：朱工 联系电话：0752-8805093
3	中介服务名称	工程咨询
4	对中介服务机构的资质要求	1.具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人），经营范围满足本次公开选取范围并入驻广东省中介超市。 2.有依法纳税和社会保障资金的良好记录。 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 4.履行合同所必需的专业技术能力。 5.持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 6.具有公路行业(公路)专业甲级咨询资质证书，经营范围满足本项目选取需求。 7.未被列入“信用中国 ”网站 (www. creditchina. gov. cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单
5	服务内容和服务要求	1.项目概况： （1）立项规模：国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程项目位于惠州市惠东县，路线起于惠东县与汕尾市海丰县交界处的新田坑村，与深汕合作区红海大道相接，经惠东县黄埠镇、平海镇、港口管委会、巽寮管委会、稔山镇，终点位于广惠高速东延线亚婆角互通平交口，接现状环大亚湾公路。估算总投资24.46亿元。主要建设规模：路线全长83.35公里（新建、改扩建段约37.78公里，路面改造段约25.45公里，利用既有道路约20.12公里）；全线按一级公路标准建设，设计速度60公里/小时；设置桥梁8003.8米/48座，新建及拼宽涵洞95道，主要平面交叉8处。 （2）已批复路段：国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程新盐洲大桥桥尾至亚婆段。本项目新盐洲大桥桥尾至亚婆段位于惠州市惠东县，起点位于稔平半岛东侧，沿线经惠东县黄埠镇、平海镇、港口管委会、巽寮管委会、稔山镇，终点位于广惠

	类别	编列内容
		高速东延线亚婆互通平交口，接现状环大亚湾公路。本项目路线全长72.218km，其中新建、改扩建段长约25.716km，路面改造段长约7.42km，完全利用既有公路长约39.082km，采用一级公路技术标准，设计速度60公里/小时。项目预算总投资约16.9335亿元。 （3）规划实施路段：国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程深汕合作区至新盐洲大桥桥尾段，路线起于惠东县与汕尾市海丰县交界处的新田坑村，终点位于惠东县黄埠镇新盐洲大桥。路线全长9.073km，采用一级公路技术标准，设计速度60公里/小时，其中桥梁1882.0m/5座，涵洞28道，灯控平面交叉3处。起点至望京洲互通段长2.610km，采用双向六车道标准（路基宽30.5m）；其余路段长6.463km，采用双向四车道标准（路基宽23.5m）。项目预算总投资约7.52亿元。 2.服务内容包含但不限于：（1）搜集基础资料并开展现场调查，明确评估范围，结合各项规划确定调整等级；对施工设计、施工组织方案、应急预案、交通组织方案进行综合分析；（2）编制国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程施工安全风险整体评估报告、国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程（项目起点至新盐洲大桥段）施工安全风险整体评估报告；（3）施工安全风险整体评估应按JT/T 1375.1-2022执行：将工程按桥梁工程、边坡工程、基坑工程、大型临时工程和“两区三场”等划分为相互独立的作业单元作为评估对象；总体风险评估宜采用专家调查法和指标体系法等方法，按低风险（Ⅰ级）、一般风险（Ⅱ级）、较大风险（Ⅲ级）、重大风险（Ⅳ级）四级确定风险等级，并提出安全管理力量投入、资源配置、施工单位选择等风险控制措施建议；评估报告按JT/T 1375.1-2022第8章要求编制，内容包括编制依据、工程概况、评估过程和评估方法、评估内容、风险控制措施建议、评估结论及附件，做到客观科学、内容全面、数据完整、措施具有可操作性；（4）召开专家评审会，并按照专家意见完善评估报告及方案研究成果。 3.中选单位须根据相关法律法规完成符合行业规定的施工整体安全风险评估报告编制服务工作，提交的报告成果必须符合行业主管部门的要求。 4.竞选单位自2023年1月起，需完成道路/公路的施工安全整体风险评估业绩3项及以上，需在报价文件中体现业绩。 5.投入本项目负责人为路桥类相关专业高级或以上职称（提供相关证明材料）；拟派项目组人员应涵盖公路工程（桥涵、路基）等相关专业（提供相关证明材料）。 6.做好资料保密工作，保证所有资料不外泄，不允许恶意报价，一旦发现有该种行为的公司，将其公司拉入黑名单并公开通报批评。

	类别	编列内容
		7.因本项目服务对公司技术要求较高、服务内容复杂，价格并非唯一核心要素，为保障采购标的质量与服务水平，惠东县交通运输局将组成报价联审小组，采用综合评分法，按照评标办法对各参与询价单位的业绩、人员配备、技术建议书、 价格等因素进行综合比选，综合得分最高的企业作为中选企 业。 8.中选人在接到选取人的通知后，须安排项目负责人于3个工作日内，到选取人办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书或项目相关资料”，领取时须提供项目负责人负责该项目的授权委托书的复印件。 9.需报名的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选人有下列情形之一，将直接取消中选人的资格，将中选人列入“黑名单”，并按本需求书重新选取中选人： （1）中选人在接到选取人的通知后，项目负责人未于3个工作日内，到选取人办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书或项目相关资料”（2）由于中选人原因，未能在服务时间内完成编制工作。
6	合同履行地点和方式	1.合同履约及签订合同地点：广东省惠州市。 2.中介服务机构中选公示后：3个工作日内主动与建设单位对接。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：报总价。 3.报告编制费最高限价39.2万元，报价区间28万元-39.2万元。
8	服务时间	1.由于本项目属于重点项目，按照市、县政府的工作要求，时间紧任务重，要求中选单位资料收集齐全后30个工作日完成项目的方案报告编制报批工作。 2.因甲方原因或不可抗力因素造成的工期延误，经甲方通知后，可相应顺延。
9	验收	1.成果文件，两个标段施工安全风险整体评估报告通过专家评审，并按评审意见修改完善后，视为完成合同约定的服务内容，由采购方组织验收。 2.成果文件深度不符合合同约定或专家评审意见的，中选单位应无偿修改完善直至通过验收。 3.其余按合同要求执行。
10	结算方式	1.完成国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程新盐洲大桥桥尾至亚婆段施工安全风险整体评估服务，取得专家评审意见，支付至该段费用的100%； 2.完成国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程深汕合作区至新盐洲大桥桥尾段施工安全风险整体评估服务，取得专家评审意见，支付至该段费用的100%，该段为暂定实施路段，具体以实

	类别	编列内容
		际完成为准。 3.项目资金属政府投资，由财政或交通部门集中支付，按财政资金支付的有关规定办理，甲方不对财政或交通部门的付款时间作具体规定，甲方不需支付逾期付款违约金。
11	违约责任	中介服务超市选取的服务机构有下列情况之一可视为主动放弃服务，采购单位有权直接投诉上平台，并列为平台恶意黑名单：1.在规定时间内中选服务机构未能与采购方签订合同；2.在规定时间内未能提供合格的成果资料；3.后续服务不 完善满意；4.由于中介服务超市选取的服务机构不能提供服务而造成的其他责任。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过惠东县人民法院以诉讼的方式解决。
13	备注	1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”,业主单位、中选中介服务机 构应当使用有关“合同范本”;如果监督管理部门未有“合同范本”,业主单位、中选报告中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指 合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等。 3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。

附表：　　方案择优选取评分表

项目名称：国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程施工安全风险整体评估服务

序号	评审因素	评审标准		评分分数
1	资格评审（有一项不符合评审标准的，评标小组应否决其报价）	（1）报价人具备有效的营业执照、资质证书 （2）报价人的资质等级符合规定； （3）报价人的类似项目业绩符合规定； （4）报价人拟任项目负责人资格符合规定； （4）报价人的报价符合规定。		
2	业绩（20分）	业绩符合要求的，得15分，每多增加1个项目的加5分，最多加5分。同一合同项下多个标段的按1项计；未提供证明材料的不计分。		
3	投入人员得分（20分）	项目负责人符合要求的，得10分；团队成员每配备1名路桥类高级及以上职称人员的，得3分，每配备1名中级职称人员得1分，最高10分；未提供职称证书的不得分。		
4	技术建议书（40分）	工作方案（16分）	包括工作大纲、重难点分析等。工作方案论证逻辑清晰、合理、重难点分析准确得10-16分；方案总体思路可行，但论证逻辑、重难点分析基本可行得6-10分；思路基本可行，逻辑、重难点分析欠妥得0-5分；	
		项目组织计划(8分)	编制报告内容、项目组织计划合理、可行较好得6-8分，一般3-5分；差得0-2分；	
		进度保障措施（8分）	进度计划及保障措施得当且可操作性高得6-8分；基本可行且可操作得3-5分；一般但不被认定为不响应的得2分。	
		质量控制措施（8分）	科学合理可操作性高得6-8分；基本可行可操作得3-5分；一般但不被认定为	

			不响应的得2分	
5	价格得分 （20分）	价格得分 （20分）	1.价格优惠、与市场行情匹配的单位，得16-20分；2.价格合理，无价格优势，符合市场行情，得10-15分；3.价格偏高，仅满足最高上限价或价格偏低，偏离市场行情，有恶意竞价的倾向，得0-9分。（注：报价不是中标的唯一依据）。	
总分：				
1、报价单位的技术建议书得分以联审小组各成员的算术平均值确定； 报价人综合得分=业绩得分+投入人员得分+技术建议书得分+价格得分				
2、联审小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人3名，并排明序号。				