




电子发票(普通发票)



发票号码: 25442000000700176711

开票日期: 2025年11月10日

购买方信息	名称: 汕头市濠江区人民法院		销售方信息		名称: 万道国际工程设计研究有限公司汕头分公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 114405127545213559				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440512MAEXYPLC8Y			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*其他咨询服务*工程造价咨询			项	1	1980.19801980198	1980.20	1%	19.80
合 计						¥1980.20		¥19.80
价税合计(大写)			☒ 贰仟圆整		(小写) ¥2000.00			
备注	销方开户银行: 中国银行股份有限公司汕头濠江支行; 银行账号: 683480899982; 项目名称: 汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧, 后山车库, 后楼食堂改造修缮工程项目结算审核							

下载次数: 1

开票人: 林琪杰

建设工程造价咨询合同



汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、
后楼食堂改造修缮工程（结算审核）

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 建设工程造价咨询合同

汕头市濠江区人民法院(以下简称委托人)与万道国际工程设计研究有限公司(以下简称咨询人)为了有效控制工程造价,确保工程造价准确,择优选择咨询人提供工程结算审核咨询服务,经过双方协商,本着平等互利原则,签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

1.项目名称: 汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程项目

2.服务类别: 项目结算审核服务

3.项目规模: 对汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程集中修缮。

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

1.建设工程施工合同标准条件。

2.建设工程造价咨询合同专用条件。

四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自合同签订后开始实施,至工程结算编制服务完成后终结,委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金。

七、本工程造价咨询服务费--按广东省物价局粤价函[2011]742号文之"广东省建设工程造价咨询服务项目和收费标准取费,造价咨询服务费低于2000元则按最低收费2000元计取,最终结算金额以双方签订的合同及结算审核审核价为准。

八、支付方式:工程结算编制完成,结算审核定案后一次性支付造价咨询费。

九、本合同一式4份,具有同等法律效力,委托人2份,咨询人2份。

委托人:汕头市濠江区人民法院

咨询人:万道国际工程设计研究有限公司



(盖章)

法定代表人(签字或盖章):

或

经办人(签字或盖章):

日期: 2015 年 11 月 7 日



(盖章)

法定代表人(签字或盖章):

或

经办人(签字或盖章):

日期: 2015 年 11 月 7 日

第二部分

建设工程造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

- 1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。
- 2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。
- 3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
- 4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条 咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

- 1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;
- 2、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;
- 3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和第二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

第六条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第七条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

第八条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼
食堂改造修缮工程项目

结 算 审 核





报 告 书

万道国际工程设计研究有限公司

编制日期：2025年11月

工程结算审核报告书

工程名称	汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程	
建设单位	汕头市濠江区人民法院	
咨询单位	万道国际工程设计研究有限公司	
送审造价	人民币小写:	¥296900.31元
	人民币大写:	贰拾玖万陆仟玖佰元叁角壹分
审核造价	人民币小写:	¥295641.70元
	人民币大写:	贰拾玖万伍仟陆佰肆拾壹元柒角零分
核减(增)造价	人民币小写:	¥1258.61元
	人民币大写:	壹仟贰佰伍拾捌元陆角壹分
说明	送审结算造价为¥296900.31元,经审核,确认结算造价为¥295641.7元,核减额为¥1258.61元。	
建设单位: (盖章) 单位代表人: 	施工单位: (盖章) 单位代表人: 	工程造价咨询单位: (盖章) 批准人:  编审人:  复核人: 
经办人  年 11 月 7 日	经办人  年 11 月 7 日	万道国际工程设计研究有限公司 B11145200009159 有效期至:2029年12月31日 万道国际工程设计研究有限公司 B11255200008956 有效期至:2029年06月22日

汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山
车库、后楼食堂改造修缮工程

结 算 审 核 价

结 算 价 (小写): 295641.70

(大写): 贰拾玖万伍仟陆佰肆拾壹元柒角零分

建设单位:



汕头市濠江区人民
法院

(单位盖章)

施工单位:

广东钧泰建设有限
公司

(单位盖章)

工程造价

咨询单位:



万道国际工程设研
究有限公司

(盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

审核人:



万道国际工程设研
有限公司

(造价工程师签字专用章)

复核人:



万道国际工程设研
有限公司

(造价工程师签字专用章)

编制时间: 2021 年 11 月 7 日

核对时间: 2021 年 11 月 7 日

汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮项目

工程结算审核审核汇总表

序号	项目名称	送审造价 (元)	审核造价 (元)	核减(增)造价 (元)	备注
一	建设工程费用	296900.31	295641.70	1258.61	
1	汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程	296900.31	288039.98	8860.33	
2	联系单部分	0.00	7601.72	-7601.72	
	合计	296900.31	295641.70	1258.61	

结算审核说明

汕头市濠江区人民法院：

受贵单位委托，我司对《汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程》的结算造价进行审核，现将本工程造价审核情况说明如下：

一、审核结果：

审核造价（小写）：295641.70元

（大写）：贰拾玖万伍仟陆佰肆拾壹元柒角零分

二、工程概况：

- 1、建设单位：汕头市濠江区人民法院
- 2、工程名称：汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程
- 3、工程地点：汕头市濠江区人民法院
- 4、工程内容：详见报告书及相关资料。

三、编制依据：

1、本项目修缮定点采购合同、预算审核报告书及施工单位编制的结算书。

2、计价依据：

- (1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013；
- (2)、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》2018年；
- (3)、《广东省市政工程综合定额》2018年；
- (4)、《广东省通用安装工程综合定额》（2018）；
- (5)、《广东省园林绿化工程综合定额》2018年；
- (6)、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》（2012）；
- (7)、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》（2018）；

3、费用依据：

- (1)、预算包干费：建筑工程按（人工费+机具费）×7%；
市政工程按（人工费+机具费）×6%；
安装工程按（人工费+机具费）×10%；
园林工程按（人工费+机具费）×6%；

结算审核说明

(2)、利润：建筑工程：按（人工费+机具费）×20%计算；

市政工程：按（人工费+机具费）×15%计算；

安装工程：按（人工费+机具费）×20%计算；

园林工程：按（人工费+机具费）×18%计算。

4、税金：按税前造价×9%。

5、绿色施工安全防护措施费(执行定额费用标准)：

执行定额费用标准，建筑工程按（人工费+机具费）×19%；

装饰工程按（人工费+机具费）×13%；

安装工程按（人工费+机具费）×35.77%；

市政工程按（人工费+机具费）×（单独场地平整工程4.35%、道路、管网工程

16.5%、桥涵、隧道、水处理构筑物工程14.5%），分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；园林绿化工程按（人工费+机具费）×10%。

四、价格依据：

本工程按造价站公布的汕头市2025年第一季度参考价格计取；缺项材料价格结合市场询价进行计算。

五、评审结论及说明：

送审结算造价为¥296900.31元，经审核，确认结算造价为¥295641.7元，核减额为¥1258.61元。

评审说明：

1、根据采购合同及预算审核，下浮0.3%。

六、编制报告附件：

1、结算审核报告书

2、营业执照复印件

万道国际工程设计研究有限公司



单位工程竣工结算汇总表

工程名称：联系单部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)
1	分部分项合计	5823.72
2	措施合计	1168.10
2.1	绿色施工安全防护措施费	1168.10
2.2	其他措施费	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	预算包干费	
3.6	工程优质费	
3.7	概算幅度差	
3.8	索赔费用	
3.9	现场签证费用	
3.10	其他费用	
4	税前工程造价	6991.82
5	增值税销项税额	629.26
6	降点(0.3%)	-19.36
7	总造价	7601.72
竣工结算总价合计=1+2+3+5		7,601.72

注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 联系单部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 联系单部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 联系单部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)
1	分部分项合计	226078.08
1.1	食堂	63169.66
1.2	前楼宿舍	54577.32
1.3	停车场	108331.10
2	措施合计	32093.49
2.1	绿色施工安全防护措施费	32093.49
2.2	其他措施费	
3	其他项目	6791.85
3.1	暂列金额	
3.2	暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	预算包干费	6791.85
3.6	工程优质费	
3.7	概算幅度差	
3.8	索赔费用	
3.9	现场签证费用	
3.10	其他费用	
4	税前工程造价	264963.42
5	增值税销项税额	23846.71
6	降点(0.3%)	-770.15
7	总造价	288039.98
竣工结算总价合计=1+2+3+5		288,039.98

注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—07

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		食堂					63169.66	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	2.8354	205.28	582.05	
2	011608002001	铲除墙面乳胶漆	1. 平面抹灰铲除 砖、混凝土面一般抹灰	m2	239.3317	11.69	2797.79	
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M 20	m2	179.6487	31.01	5570.91	
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 成品腻子膏(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):32. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2	m2	192.1487	76.01	14605.22	
5	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600	m2	125	170.68	21335.00	
6	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 2. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M 20 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):200 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	12.5	269.11	3363.88	
7	011102003001	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 2. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M 15	m2	12.5	123.57	1544.63	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 15+5mm 实际面厚度(mm):10 实际底厚度(mm):10 墙面设计钉(挂)网 2. 水泥石灰砂浆 M10	m2	59.683	32.54	1942.08	
本页小计							51741.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	011204003001	块料墙面	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内	m2	59.683	159.93	9545.10	
10	030412001001	吸顶灯	1. 方型吸顶灯安装 矩型罩	套	14	134.50	1883.00	
		前楼宿舍					54577.32	
11	011608002004	铲除墙面乳胶漆	1. 平面抹灰铲除 砖、混凝土面一般抹灰	m2	117.4948	11.69	1373.51	
12	011201001003	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M 20	m2	117.4948	31.01	3643.51	
13	011406001002	墙面天棚腻子油漆	1. 成品腻子膏(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):32. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2	m2	161.7348	75.20	12162.46	
14	011608002003	铲除天棚乳胶漆	1. 天棚面抹灰铲除 一般抹灰	m2	44.24	14.70	650.33	
15	011605001001	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	137	110.25	15104.25	
16	010902002001	屋面涂膜防水	1. 屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.2 2. 屋面防水砂浆 2cm厚 3. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M 15	m2	137	88.42	12113.54	
17	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:300*300*50EPS隔热砖	m2	137	69.56	9529.72	
		停车场					108331.10	
18	011605002002	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	311.1	29.22	9090.34	
本页小计							75095.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	011608002005	铲除墙面乳胶漆	1. 平面抹灰铲除 砖、混凝土面一般抹灰	m2	311.1	11.69	3636.76	
20	011201001004	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M 20	m2	311.1	31.01	9647.21	
21	011406001003	抹灰面油漆	1. 成品腻子膏(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):32. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2	m2	311.1	75.20	23394.72	
22	011204003002	块料墙面	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	m2	311.1	108.23	33670.35	
23	011201001005	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际面厚度(mm):7 2. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M 15	m2	311.1	49.14	15287.45	
24	010605002001	彩钢墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:60mm 彩钢夹芯板, 固定式	m2	62.1	185.27	11505.27	
25	010802002001	彩板门	1. 彩钢板门安装 2. 彩钢门制作 3. 规格: 1.58*2.88m	m2	4.32	485.88	2099.00	
		措施项目					13658.46	
26	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	852.588	16.02	13658.46	
本页小计							112899.22	
合 计							239736.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	18435.03			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta)$ * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					18435.03			

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	电气暂估价			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6791.85		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	6791.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：汕头市濠江区人民法院前楼401号房及五楼天台东侧、后山车库、后楼食堂改造修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):



统一社会信用代码
91522601MA7FFE6YXW

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称 万道国际工程设计研究有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 严英梦

经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；测绘服务；建设工程勘察；文物保护工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业工程设计服务；专业设计服务；人防工程设计；规划设计管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；市政设施管理；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本 伍仟万圆整

成立日期 2021年12月21日

住所 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城西街道温州大道6号凯里国际商贸城三期B区35幢4层35448号



登记机关
2025

05 29
年 月 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制