

# 工程结算审核报告书

建设单位：惠东县平山街道碧山村民委员会

工程名称：惠东县平山街道碧山村文明创建下新屋村小组  
社会治理主题村落墙绘工程

工程总造价：242075.67 元

工程造价大写：贰拾肆万贰仟零柒拾伍元陆角柒分

编制：王兆英

证号：



复核：刘岳山

证号：



负责人：



审核单位：中禹鑫工程项目管理有限公司

审核日期：2024.8.5



建设单位：

负责人：

日期：



施工单位：

负责人：

日期：



# 编制说明

一、本结算根据竣工图计算工程量，采用工程量清单计价办法，执行 2018 年《广东省建设工程计价依据》；套用 2018 年《广东省市政工程综合定额》、2018 年《广东省安装工程综合定额》、2018 年《广东省建筑装饰工程综合定额》、2012 年《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》以及其它有关文件规定进行编制。

二、 取费标准：

1、 增值税税率按 3% 计取。

三、 人工、材料单价来源等说明：

1、 人工费按惠市住建函[2020]275 号文调整，动态人工调整系数为 1。

2、 主要材料单价参照施工期间《惠东工程造价信息》信息价进行调整，缺项部分参考惠州地区信息价及市场价。

四、 计价软件：本结算使用广联达软件进行套价。

















项目名称：惠东县平山街道碧山村文明创建下新屋村小组社会治理主题村落墙绘工程

# 工 程 量 计 算 稿



中禹鑫工程项目管理有限公司



# 工程量明细表

工程名称：惠东县平山街道碧山村文明创建下新屋村小组社会治理主题村落墙绘工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价	合价
1	011406001001	墙绘	m2	1420.58	160.48	227974.68
<1> 工程量 = 1420.58=1420.58						
(1)	A1-15-229	艺术涂料 梦幻效果	100m2	14.2058	13855.72	196831.59
<1> 工程量 = QDL=1420.58						
(2)	A1-15-170 换	抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍): 2	100m2	14.2058	2192.67	31148.63
<1> 工程量 = QDL=1420.58						