

县住房和城乡建设局：

该件经 2025 年 6 月 9 日县政府常务会议研究，同意你局《关于实施饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目（三期）有关问题的请示》，由你局依法依规按程序组织实施。

2025 年 6 月 9 日

饶平县住房和城乡建设局文件

饶建报〔2025〕24 号

签发人：黄贤冲

关于实施饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目（三期）有关问题的请示

县人民政府：

根据 2022 年 11 月 15 日县委常委会会议和 2022 年 11 月 1 日县政府常务会议研究，同意由我局实施饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目，计划总投资 54642.48 万元，建设内容为新建镇级污水处理厂配套二级管网约 281km，三级管网约 1091km，新建污水提升泵站 24 座，涉及全县 20 个镇；项目视资金到位情况和成熟程度分期实施，具体实施方式另行按程序报县政府审批。

根据 2023 年 5 月 5 日县委常委会议和 2023 年 5 月 4 日县政府常务会议会议精神，同意由我局实施饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目（一期），计划总投资 9681.64 万元，建设内容为新建镇级污水处理厂配套一级管网约 5.24 公里，二级管网约 117.9 公里，共约 123.14 公里；配套新建约 8 座污水提升泵站，涉及洪洲、海山、钱东、所城、柘林、大埕 6 镇。根据 2024 年 6 月 24 日县政府常务会议会议精神，同意由我局实施饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目（二期），计划总投资 6468.61 万元，建设内容为新建镇级污水处理厂配套一级管网约 10.685 公里，二级管网约 23.838 公里，共约 34.523 公里；配套新建 2 座污水提升泵站，涉及联饶、樟溪、高堂、新圩、浮滨、浮山、汤溪、东山 8 镇。为进一步加快项目建设进度，确保按时完工，拟实施北部片区 6 镇的支配管网建设项目。现就实施饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目（三期）有关问题请示如下：

一、项目名称：

饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目（三期）

二、建设单位：饶平县政府项目建设中心

三、项目地点：

上饶镇、饶洋镇、新丰镇、建饶镇、新塘镇、三饶镇共 6 镇。

四、建设内容及规模：

项目新建一级管网约 24.31 公里，二级管网约 47.88 公里，共 72.19 公里，新建 9 座污水提升泵站。

五、项目总投资：

项目计划总投资约为 8070.39 万元。其中：建安费用约 6592.89 万元，勘察费 59.22 万元，设计费 166.50 万元，监理费 121.49 万元，工程建设其他费用约 532.48 万元，预备费约 597.81 万元。

六、实施方式：

项目建安工程量清单及预算经县财政投资审核中心审核后，按程序进行公开招标，最终造价以县财政投资审核中心结算审定造价为准。建安工程在完成财审后视资金到位情况，由责任单位另行报县政府同意上网招标。

七、涉及建安工程费报价及测量、设计、监理等费用：

按照《饶平县政府投资项目管理办法(修订)》(饶府规[2024]2号)第十九条关于“在委托编制招标文件中设计、监理、咨询等技术服务费不能低于 20%；勘察费不能低于 30%。”的规定执行。

八、资金支付方式：

进度款支付方式：建设资金按 8:1:1 的比例支付，即工程进度款按实际完成工程量 80%支付，剩余 20%除质量保证金外在竣工验收结算后分两年等额支付。

九、资金来源：

项目所需资金除争取上级补助外，不足部分由县财政统筹解决。

该事项已报告县分管领导同意。

以上请示妥否，请于批复。

附件：投资估算表

饶平县住房和城乡建设局

2025年5月30日



附件:

投资估算表

序号	工程和费用名称	估算价值 (万元)					合计 (万元)	占投资额 (%)	技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	单位			数量	单位价值 (元)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	建设工程费用 (六镇)	6250.89	270.00	72.00		6592.89	81.69%	m	72188			
1.1	新塘镇	546.13	30.00	8.00		584.13	7.24%	m	5996			
1.2	三饶镇	1870.11	60.00	16.00		1946.11	24.11%	m	22476			
1.3	建饶镇	230.81	30.00	8.00		268.81	3.33%	m	2108			
1.4	新丰镇	1534.60	60.00	16.00		1610.60	19.96%	m	18080			
1.5	上饶镇	1540.88	90.00	24.00		1654.88	20.51%	m	16805			
1.6	饶洋镇	528.36	0.00	0.00		528.36	6.55%	m	6723			
2	工程建设其他费用				879.69	879.69	10.90%					
2.1	工程测量费				40.32	40.32	0.50%					参照《测绘生产困难类别细则 2009》《测绘生产成本费用定额》，按下浮 30%计
2.2	岩土勘察费				18.90	18.90	0.23%					9 个点位 × 30000，按下浮 30%计
2.3	设计费				166.50	166.50	2.06%					参照计价格[2002]10号，按下浮 20%计
2.4	预算编制费				13.97	13.97	0.17%					参照粤价函[2011]742号，按下浮 20%计

序号	工程和费用名称	估算价值 (万元)				合计 (万元)	占投资额 (%)	技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用			单位	数量	单位价值 (元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	勘察设计图纸审查费				12.22	12.22	0.15%				参照粤价函〔2004〕393号, 按下浮20%计
2.6	工程监理费				121.49	121.49	1.51%				参照发改委价格〔2007〕670号, 按下浮20%计
2.7	工程招标代理费				18.92	18.92	0.23%				参照发改价格〔2011〕534号, 按下浮20%计
2.8	水土保持方案编制费				28.40	28.40	0.35%				参照保监〔2005〕22号, 按下浮20%计
2.9	水土保持施工期监测费				30.01	30.01	0.37%				参照保监〔2005〕22号, 按下浮20%计
2.10	水土保持验收技术评估费				9.60	9.60	0.12%				参照保监〔2005〕22号, 按下浮20%计
2.11	场地准备费及临时设施费				52.38	52.38	0.65%				参照建标〔2007〕164号, 工程费×1%, 按下浮20%计
2.12	联合试运转费				5.00	5.00	0.06%				参照建标〔2007〕164号
2.13	检测和材料试验费				52.38	52.38	0.65%				暂估, 按工程费×1%, 按下浮20%计
2.14	水质检测费				9.60	9.60	0.12%				暂估, 6个点位*20000元, 按下浮20%计
2.15	建设用地费				300.00	300.00	3.72%				含征地, 暂估
3	预备费				597.81	597.81	7.41%				(工程费+其他费用) × 8%
合计	建设投资	6250.89	270.00	72.00	1477.50	8070.39	100.00%				