

紫金县农业农村局文件

紫农农字〔2025〕180号

签发人：刘俊锋

关于审定《紫金县2025年轮作休耕项目实施方案》 的请示

紫金县人民政府：

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、认真落实中央农村工作会议、2025年中央一号文件精神，深入实施国家粮食安全战略，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，加

快构建具有我省特色的轮作制度,持续增强粮食和重要农产品稳产保供能力,根据《农业农村部办公厅关于做好 2025 年轮作休耕、油菜生产和带状复合种植推广工作的通知》(农办农〔2025〕13 号)、农业农村部《关于印发广东省 2025 年轮作休耕项目实施方案的通知》(粤农农计〔2025〕33 号)安排,下达我县资金 75.9614 万元,开展轮作休耕面积 5064 亩,拟通过中介超市选取第三方社会化服务机构实施,现请县人民政府给予审定。

附件:1.市农业农村局《关于印发河源市 2025 年轮作休耕项目实施方案的通知》(河农农函〔2025〕111 号)

2.紫金县 2025 年轮作休耕项目实施方案



(联系人:练文波,联系电话:7823438)

紫金县农业农村局

紫金县 2025 年轮作休耕项目实施方案

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、认真落实中央农村工作会议、2025 年中央一号文件精神,深入实施国家粮食安全战略,扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动,加快构建具有我省特色的轮作制度,持续增强粮食和重要农产品稳产保供能力,根据《农业农村部办公厅关于做好 2025 年轮作休耕、油菜生产和带状复合种植推广工作的通知》(农办农〔2025〕13 号)、农业农村厅《关于印发广东省 2025 年轮作休耕项目实施方案的通知》(粤农农计〔2025〕33 号)安排,下达我县资金 75.9614 万元,开展轮作休耕面积 5064 亩;为扎实推进紫金县 2025 年轮作休耕项目工作,健全耕地轮作制度,推动农业绿色发展,夯实粮食安全基础,结合我县实际情况,特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持把轮作休耕作为统筹当前与长远、协调生产与生态、兼顾用地与养地的制度性安排,围绕实施"百县千镇万村高质量发展工程",突出夯实粮食安全根基、突出粮油作物大面积单产提升,聚焦重点作物、明确重点区域、落实技术模式,坚持产量产能一起抓、数量质量一起抓、生产生态一起抓,进一步完善耕地轮作休耕制度,提高粮食单产和品质、促进大面积增产,多措并举巩

固大豆油料扩种成果,提升粮食和重要农产品稳产保供能力。

(一) 坚持突出重点, 夯实粮食生产基础。全面贯彻落实党的二十大报告关于“全方位夯实粮食安全根基”的要求, 把粮食作物供给安全作为首要任务, 千方百计巩固提升粮食综合生产能力, 坚持优化粮食生产结构。我省轮作休耕以确保粮食等重要农产品供给安全为首要任务, 统筹推进稳定发展双季稻生产和冬种生产, 推动形成更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。

(二) 坚持因地制宜, 构建合理耕作制度。我省轮作试点项目要充分发挥资源禀赋, 立足本地生产实际, 按照“宜粮则粮、应种尽种”的原则进行作物品种内部轮作。主要开展轮作休耕, 鼓励和支持主产镇以行政村(社区)整建制推进, 集中连片实施, 加快构建用地与养地相结合、生产与生态相协调的绿色耕作制度。

(三) 坚持示范引领, 促进产业融合发展。在轮作中坚持一二三产业全链条、全要素、全方位推进, 优先选择规模种植粮食的新型经营主体和生产托管服务主体, 开展轮作休耕示范, 提升项目实施的规模化、组织化、标准化水平。创新技术推广和产业发展模式, 可结合冬种生产实际引入冬季观光旅游, 引导粮油加工企业与轮作种植区加强对接和服务融合, 构建研发、示范、推广相协调的高效加工推广机制, 实现就地就近加工增值, 带动延伸粮食全产业链。

二、基本原则

(一) 因地制宜, 构建合理耕作制度

立足本地生产实际, 按照“应种尽种”的原则, 开展“稻稻紫云英、稻稻油”轮作休耕模式, 加快构建用地和养地相结合、生产和生态相协调的绿色耕作制度。

(二) 集中连片推进

坚持集中连片推进轮作休耕，优先支持主产镇以行政村整建制推进，带动我县的轮作休耕面积的落实。

（三）尊重农民意愿

坚持以农民为主体，充分尊重农民意愿。依托政策激励作用，引导农民自愿参与轮作休耕，发挥其主观能动性。

（四）资源整合推进

结合我县撂荒整治、乡村振兴、美丽乡村和农业休闲旅游等建设，集合第三产业文旅发展优势，合力推进“稻稻紫云英、稻稻油”轮作休耕模式，确保轮作地区耕作制度调优、农民收入不降低。

三、目标任务

2025 年全县轮作休耕面积规模 5064 亩，以坚守耕地保护红线，提升耕地质量，防止耕地“非粮化”为目标，在确保我县粮食种植面积完成省市下达的考核指标，保证粮食总产量维持去年水平略有提升，开展“稻稻紫云英、稻稻油”的轮作模式，在冬稻田发展绿肥生产，结合技术服务和物质补助等多种形式，调动粮食生产者和新型农业经营主体应用土壤改良、地力培肥，科学促进作物秸秆利用回田沤肥，提升耕地地力水平，改善土壤理化性状，保证粮食增产提质增效。

四、实施规模和期限

项目结合粮食万亩示范区、撂荒整治、乡村振兴、美丽乡村和农业休闲旅游等建设，探索建立适合不同地域的耕地轮作制度，计划在全县打造 5064 亩的耕地轮作试点示范建设，各镇充分结合撂荒整治、美丽乡村建设和农业休闲旅游建设，通过“稻稻紫云英、稻稻油”用地养地相结合的生态技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级，促进生态环境改善，确保农业可持续发展能力进一步增强。通过物化补助及建立核心示范区等形式，在冬季开展绿肥种植，建立核心示范

点，鼓励和指导粮食生产者和新型农业经营主体应用绿肥种植技术模式。轮作试点任务实施期限为 2025 年晚稻开始，至冬种收获轮作周期结束。（2025 年 9 月至 2026 年 3 月）

五、建设内容及技术路线

（一）项目建设内容

项目结合粮食万亩示范区、撂荒整治、乡村振兴、美丽乡村和农业休闲旅游等建设，探索建立适合不同地域的耕地轮作制度，计划在全县打造 5064 亩的轮作休耕试点示范建设，其中 4864 亩的轮作休耕推广示范区、200 亩的轮作休耕核心示范区，通过“稻稻紫云英、稻稻油”用地养地相结合的生态技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级，促进生态环境改善，确保农业可持续发展能力进一步增强。在冬季开展绿肥种植，每个试点区域连片实施面积不小于 30 亩，主要以物资补助和技术服务等方式，鼓励和指导粮食生产者和新型农业经营主体应用绿肥种植技术模式。拟通过中介超市选取第三方社会化服务机构实施。

1. 轮作休耕核心示范区

(1) 紫云英核心示范区。在紫金县义容镇华星村建立 1 个紫云英核心示范区，示范区面积 100 亩。核心示范区域内种植紫云英，紫云英用种量为 2kg/亩，种子播种前拌根瘤菌种（按推荐用量），并提供开沟、飞播服务、水肥管理、病虫草害管理、田间管理等全程化专业农业技术服务。

(2) 油菜核心示范区。在紫金县敬梓镇甘田村，建立 1 个 100 亩油菜核心示范区，核心示范区域内种植杂交油菜，杂交油菜用种量 1.5kg/亩，并提供犁耙田、飞播服务、水肥管理、病虫草害管理、田间管理等全程化专业农业技术服务。

(3)在示范区内安装2个示范牌（公示面规格：高1.2米、宽1.5米，基础规格30厘米*40厘米；蓝底白字，材料为不锈钢等）。

2. 轮作休耕推广示范区

轮作休耕试点示范区4864亩，其中紫云英种植面积3300亩（义容镇3300亩，其中华星村1600亩、塘面村1100亩、南洋村600亩），油菜种植面积1564亩（义容镇1564亩，其中桥田村700亩、均安村500亩、坪峯364亩），轮作休耕试点示范区开展肥料物化补助及绿肥（紫云英、油菜）种子飞播服务。

(1)开展肥料物化补助

为有效提高4864亩轮作休耕试点示范区绿肥（紫云英、油菜）种子的出苗率，增施生物有机肥（生物有机肥 $N+P_2O_5+K_2O \geq 5\%$ 有机质 $\geq 40\%$ 有效活菌数（CFU）应 ≥ 5.0 亿/克 颗粒状），提高土壤有机质。增施有机肥可以增加土壤有机质含量，提高土壤保水保肥能力，增进土壤微生物的活动，促进肥料利用率的提高，有机肥补助主要采取以物化补助的形式发放，生物有机肥每亩补助量为40kg。

(2)开展种子物化补助

开展4864亩轮作休耕试点示范区绿肥种子（紫云英、油菜）物化补助，其中紫云英3300亩按1.75kg/亩的用量发放项目区、油菜1564亩按1.5kg/亩的用量发放项目区，由第三方中标公司进行统一飞播。在晚稻收获前5天至收获后15天内，使用无人机定量撒播紫云英及油菜种子，采用“稻稻紫云英、稻稻油”为主的生态技术模式，提高耕地地力水平，提高作物产量，改善农产品品质，确保农业可持续发展能力进一步增强。

3. 宣传推广

项目实施期间邀请专家学者，计划在示范区举办观摩现场会1期，

派发技术宣传册 200 份，通过聚焦重点区域，将好的经验做法形成宣传推广，通过技术宣讲，使项目区广大涉农人员增强对现代农业技术的认识，充分理解、领悟国家推广相关农业技术及制定相关农业政策的意义，提高自身的农业知识素养。促进粮食生产由数量增长向数量和质量并重、粗放经营向绿色发展、小而全的传统农耕向现代社会化服务的专业生产转变，创建一批绿色优质粮食生产基地，带动大面积区域性均衡发展，推动粮食产业高质量发展。

4. 开展耕地质量监测评价

在项目区域内选择 2 个相对固定的监测点进行监测评价，项目实施前后各抽取 1 个土壤样品，共抽样检测 4 个土壤样品。通过土壤取样，检测土壤指标为有机质、酸碱度、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾等养分含量，分析土壤肥力状况，为合理利用项目区土壤资源、保护地力、培肥土壤、科学指导农业生产提供依据。

5. 项目验收

项目实施过程中，按实施方案内容组织市专家开展技术指导、项目测产、考核验收。

（二）技术路线

1. 轮作休耕核心示范区

（1）紫云英轮作休耕核心示范区

在义容镇华星村建立 1 个紫云英核心示范区，示范区面积 100 亩。核心示范区域内种植紫云英，紫云英用种量为 2kg/亩，种子播种前拌根瘤菌种（按推荐用量），并提供开沟、飞播服务、水肥管理、病虫害管理、田间管理等全程化专业农业技术服务。

栽培技术要点：

a. 适时播种：晚稻收获前 10~20 天排水，当田泥落干，田表湿润

时播种。早上播种须待水稻叶片上的露水完全晾干后进行，避免种子附着在水稻的叶上。播种量 1.5~2 公斤/亩。

b. 开沟排渍：晚稻割禾后趁田土湿润，立即开环田沟、直沟（即中心沟，田块大的还要开十字沟或井字沟），沟深 20cm；地势高、排水良好的砂质田，排灌沟可浅一些和疏一些，地势平坦和粘土田宜深和密些。沟要开直，沟底要平，沟沟相通，大沟通出口，以利速灌速排，做到冬旱泥面不白，降雨不渍，雨过田干。

c. 科学施肥：施肥应以复合肥或掺混肥为主。复合肥或掺混肥一般用作基肥或种肥，促进根系发育，提高植株抗逆性。合理增施复合肥或掺混肥，促使紫云英植株粗壮，提高鲜草产量。

d. 病虫害防治：紫云英在生长过程中常见的病害是白粉病，可以用多菌灵或者甲基托布津等进行溶液喷洒；常见的虫害主要有蓟马、蚜虫、潜叶蝇等，采用吡虫啉和敌百虫的喷雾有很好的效果，或者利用氧化乐果进行防治，也能达到不错的效果。在此值得注意的是，紫云英盛花期尤其要对蓟马进行特别防治，若距离翻压不超过 1 周发生病害则不必用药。

e. 翻压还田：在紫云英的盛花期或始荚期进行翻压，此时产量最高，肥效最好。在翻压埋青的同时适当撒施石灰（30~50 公斤），促进紫云英腐熟；翻压后田面淹水而不过水。气温较高、土壤质地轻松、排水良好的稻田，可深翻耕深沤田；土壤粘重、排水条件差的稻田则应浅翻耕浅沤田，紫云英能被土壤覆盖即可。紫云英翻压后分解较快，大量养分溶解于水中，因此在紫云英翻压后尽可能做到田间不排水。

(2) 油菜轮作休耕核心示范区

在敬梓镇甘田村建立 100 亩核心示范区，核心示范区域内种植杂交油菜，杂交油菜用种量 1.5kg/亩，并提供犁耙田、飞播服务、水肥

管理、病虫草害管理、田间管理等全程化专业农业技术服务。

栽培技术要点：

相对菜用油菜、油用油菜而言，杂交油菜的管理比较粗放，但也要采取科学、健康的栽培技术，以达到最佳的土壤改良效果。

f. 土壤条件：要求土层深厚、结构良好、有机质丰富，既保肥保水，又疏松通气的壤质土，以弱酸或中性土壤为好。

g. 筛选良种：选择优质、抗病、高产、耐抽薹的杂交油菜品种。播种前可采用筛选、溜选等技术清除秕粒和菌核；可用 1:10 的盐水浸泡种子，晾晒后播种。

h. 播前准备：（a）整地：要求整地精细、厢面平整、厢沟通畅、可排可灌；（b）施足基肥：播前撒施有机肥。

i. 适时播种：通常在 10 月中下旬播种，以水稻—杂交油菜轮作为例，在晚稻收获后播种杂交油菜。播种时要求田内无积水、不陷脚，若遇秋旱，结合墒情，播种前先灌一次跑马水。播种方式多为直播。为保证播种均匀，可采用分厢撒播方式，种子用量以 1.5kg/亩为宜。

j. 水肥管理：（a）适时灌溉：苗期，一般情况下不旱不浇水；生长期，浇水 3~4 次。（b）追施苗肥，一般杂交油菜幼苗 4~5 片真叶时，结合浇头水进行，适量撒施 $N+P_2O_5+K_2O \geq 50\%$ 的复合肥。

k. 田间管护：（a）防止倒伏：杂交油菜植株高大，若前期管理不善，生长过旺，或后期肥水过多，均会导致杂交油菜倒伏。（b）清沟排渍：渍水湿害可影响杂交油菜的正常生长发育，以苗期、花期及角果期对湿害最为敏感，还易导致菌核病等病害的发生和流行。春季雨水较多，尤其应注意清沟排渍。

1. 病害防治：在发病初期，尤其是杂交油菜进入抽薹开花期发病，必须及时施药，以控制菌核病、霜霉病等病害的蔓延；多雨时应抢晴

喷药，并适当增加喷药次数。

压青：（a）压青时间：通常在盛花期前后 3~5 天。若杂交油菜兼作观花使用，则可选择在杂交油菜角果发育期（2 月底），抢晴压青（华南地区通常处于雨季），进入绿肥制作阶段，待杂交油菜压青腐熟后稻田翻浆准备插秧。（b）压青深度：翻压深度以 15~20cm 为宜，翻压过深，难于发酵，过浅则不能充分腐解、发挥肥效。（c）压青量：杂交油菜植株高大，鲜重、干有机质产量高，茎枝直立生长，光合和生长效率较高，鲜草产量可达 1500~1600 kg/亩，干有机物按 85%的含水量计算，干有机物产量为 225~240 kg/亩。

2. 轮作休耕推广示范区

开展“双季稻+冬种”轮作面积 4864 亩物化补助，通过物化补助及建立推广示范区等形式，集成一批“稻稻紫云英、稻稻油”用地养地相结合的生态技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级，促进生态环境改善，确保农业可持续发展能力进一步增强。

（1）技术路线：采用“双季稻+冬种”等水旱轮作种植模式。

（2）物化补助有机肥及绿肥（紫云英、油菜）种子。为保证冬种绿肥的出苗率高，提高其生物量，对轮作休耕试点种植的绿肥（紫云英、油菜）在播前增施有机肥。生物有机肥每亩补助量为 40kg 补助面积 4864 亩；绿肥种子（油菜、紫云英等）物化补助，其中紫云英 3300 亩按 1.75kg/亩的用量发放项目区、油菜 1564 亩按 1.5kg/亩的用量发放项目区，由第三方中标公司进行统一飞播。

3. 宣传培训

项目开展期间，由技术团队组建技术指导服务队伍，加强农民、新型经营主体的技术培训。开展轮作休耕绿肥种植技术培训会 1 期，派发技术宣传册 200 份。

(1)项目开展期间，举办轮作休耕绿肥种植技术管理推广培训会，对项目建设区、镇、村技术骨干、农民等开展技术培训及轮作休耕绿肥种植效益推广宣传工作。

(2)绿肥压青处理前，举办现场观摩培训会展示绿肥种植技术，开展绿肥种植效果评价。

4. 耕地质量监测评价

试点区域按《省耕地质量监测评价规程》要求，进行耕地质量监测评价，在试点区域内选择2个相对固定的监测点，项目实施前后在监测点各抽取1个土壤样品，主要通过定点进行土壤采样送检测定，检测土壤指标为有机质、酸碱度、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾等养分含量。耕地质量监测评价，从土壤有机质积累转化、速效养分含量、土壤团聚体结构分布及其稳定性等角度科学深入评价轮作措施（绿肥）提升土壤肥力效果，轮作措施（绿肥）提高后茬作物生产效果评价，通过轮作措施（绿肥）提升土壤肥力效果形成书面试点区域耕地质量监测评价报告。

5. 项目验收

项目实施过程中，按实施方案内容组织市专家开展技术指导、项目测产、考核验收。

六、项目资金安排和实施方式

项目投资75.9614万元，全部为2025年中央耕地建设与利用资金（耕地轮作休耕）。主要用于开展物资投入补助、核心示范区建设、耕地质量监测和技术指导服务等四个方面的工作。拟通过中介超市公开选取第三方社会化服务机构组织实施。具体支出概算如下：

项目资金安排使用表

序号	建设内容	支出明细	总面积(亩)	数量	单位	单价(元)	合计(元)	备注
一、轮作休耕推广示范区								
1	物资投入补助	生物有机肥	4864	194560	公斤	1.3	252928	轮作休耕物化补助面积 4864 亩（核心示范区 200 亩除外），物化补助生物有机肥 40 公斤/亩，预计有机肥投入 194560 公斤，有机肥 N+P ₂ O ₅ +K ₂ O ≥ 5% 有机质 ≥ 40% 有效活菌数 (CFU) 应 ≥ 5.0 亿/克，颗粒状。
		车辆运输		194.56	吨	37.5	7296	
		人工搬运		194.56	吨	31.25	6080	
		紫云英种子	3300	5775	公斤	35	202125	
2	社会化服务补助	油菜种子	1564	2346	公斤	25	58650	轮作休耕面积 1564 亩，种植油菜，每亩用量 1.5 公斤，预计油菜种子投入 2346 公斤。
		无人机飞播费用		4864	亩	12	58368	轮作休耕面积 4864 亩，紫云英及油菜种子飞播费用
		车辆运输		1	项	5000	5000	紫云英种子及油菜种子运输费用
		人工搬运		1	项	6000	6000	紫云英种子及油菜种子，搬运上车及卸货人工费用
二、轮作休耕核心示范区								
3	核心示范区社会化服务	紫云英	100	200	公斤	35	7000	100 亩核心示范区，种植紫云英，亩用量 2 公斤，预计紫云英种子投入 200 公斤
		杂交油菜	100	150	公斤	80	12000	100 亩核心示范区，种植杂交油菜，亩用量 1.5 公斤，预计杂交油菜种子投入 150 公斤
		无人机种子	200	200	亩	12	2400	200 亩核心示范区，飞播紫云英及杂交油菜种子费用

	飞播费用								
	犁耙田	200	200	亩	120	24000	200亩核心示范区，犁耙田及开沟费用		
	复合肥	200	8000	公斤	4.5	36000	200亩核心示范区，为保证冬种绿肥的出苗率高，提高其生物量，分2次撒施N+P ₂ O ₅ +K ₂ O≥50%的复合肥，每次撒施亩用量为20公斤/亩，预计复合肥或掺混肥投入8000公斤。		
	无人机肥料飞播费用	200	400	亩	12	4800	200亩核心示范区，分2次追肥，采用无人机均匀撒施复合肥或掺混肥，2次撒施合计400亩。		
	病虫害管理	200	200	亩	100	20000	200亩核心示范区，病虫害管理，无人机飞防两次，含药剂、生石灰50公斤/亩。		
	田间管理补贴全程服务	200	200	亩	150	30000	200亩核心示范区，田间管理补贴全程服务费用。		
	三、耕地质量监测	/	/	/	/	5200			
4	耕地质量监测	5064	4	个	1300	5200	在项目区域内选择2个相对固定的监测点进行监测评价，项目实施前后各抽取1个土壤样品，共抽样检测4个土壤样品，检测土壤指标为有机质、酸碱度、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾等养分含量。		
	四、宣传培训及测产验收	/	/	/	/	21767			
	开展技术指导、培训	5064	1	项	10000	10000	开展双季稻轮作绿肥种植技术培训会1期，印发技术宣传册200份，培训农业技术人员100人次以上，专家下乡巡回技术指导（费用含上述工作所产生的燃油、误餐、差旅、劳务补助等）。		
5	标识牌制作推广、测产验收	5064	1	项	7000	7000	制作2个标识牌（公示面规格：高1.2米*宽1.5米、基础规格30厘米*40厘米；蓝底白字，材料为不锈钢等）。		
	项目测产、考核验收	5064	1	项	4767	4767	用于组织专家开展技术指导、项目测产、考核验收等方面的补助。		
	合计					759614			

七、项目实施进度安排

实施时间为 2025 年 9 月-2026 年 3 月

1. 2025 年 9 月：制定实施方案，成立工作领导小组，完成中介超市选取工作等；
2. 2025 年 10 月，确定有机肥及绿肥种子品种、数量，开展绿肥种子及有机肥采购；
3. 2025 年 10 月至 11 月，联系各镇（街）农办确定物资分配地点，做好送货路线实施地调研，完成绿肥种子及有机肥物资发放；
4. 2025 年 11 月至 12 月：建立轮作休耕推广示范区、轮作休耕核心示范区及土壤监测点，并完成轮作休耕推广示范区及轮作休耕核心示范区的绿肥种子田间撒播工作；
5. 2025 年 11 月至 2026 年 2 月：核心示范区绿肥田间管理，做好核心示范片相关示范宣传工作；
6. 2025 年 12 月 2026 年 2 月：举办现场培训会展示绿肥种植技术，开展绿肥种植效果评价。
7. 2026 年 3 月：压绿还田，完成耕地质量抽样检测工作；
8. 2026 年 3 月：项目组织验收。

八、工作要求和保障措施

（一）强化组织领导。为抓好紫金县 2025 年轮作休耕项目实施，全面落实试点任务和要求，保障试点工作有序开展、取得实效，成立项目领导小组，领导小组由县农业农村局长任组长，县农业农村局分管领导任副组长，成员包括：县农业农村局种植业管理股负责人、县农业综合服务中心负责人，领导小组办公室设在县农业农村局种植业管理股。具体负责补助资金项目的日常管理工作，项目监管，技术指导。

（二）压实属地责任，明确职责分工。县农业农村局负责落实好本项目的相关立项、审批、验收等组织、管理和实施工作；县财政局负责做好项目资金发放及加强项目资金规范使用的监督，确保资金专款专用；各镇要高度重视，加强组织领导，抓好粮食生产任务落实，提升耕地质量，防止耕地“非粮化”。承担试点任务镇配合做好试点区域的落实，与参加试点的村委会或种植大户等经营主体签订《紫金县 2025 年轮作休耕试点协议》（见附件 4），明确相关权利、责任和义务，保障试点工作规范有序开展。

（三）强化技术指导服务。县农业综合服务中心要深入一线开展技术培训和指导服务，指导农户掌握技术要领，为轮作休耕试点工作提供技术保障。加强对试点区域双季稻的病虫害监测，特别是加强“两迁”害虫、稻瘟病和纹枯病等重大病虫害的系统调查，准确把握水稻病虫害的发生和消长动态，严格执行病虫害汇报和会商制度，准确发布病虫害预报和防治预警。

（四）强化项目监管。加强与县财政局沟通，加强项目实施和资金使用情况监管，确保项目取得实效、资金使用安全。一是加强资金监管，按照实施方案及相关资金管理规定，加强项目资金监管，严防挤占、挪用，加强项目采购监管工作，确保“公开、公平、公正”，防止出现违规违纪行为。二是加强工作督导，县农业农村局负责按照项目要求开展各项工作，确保各项工作和技术措施落到实处。

（五）做好试点项目结题验收工作。按实施方案相关计划要求，及时做好项目进度上报工作，加强项目实施过程监督管理，确保项目如期完成，实现项目预期绩效目标。

- 附件：1. 紫金县 2025 年轮作休耕试点任务计划表
2. 紫金县 2025 年轮作休耕试点登记清册
3. 紫金县 2025 年轮作休耕试点区域遴选推荐表
4. 紫金县 2025 年轮作休耕试点协议



附件 1:

2025 年紫金县双季稻轮作试点任务计划表

单位：万亩、个

试点县名	涉及乡镇数量	涉及行政村数量	试点面积	轮作内容
				双季稻+冬种轮作 **亩

附件 2:

紫金县 2025 年轮作休耕试点登记清册

村别（公章）：

序号	试点区域（土名）	参与农民姓名或新型农业经营主体名称	冬种品种	参与试点面积（亩）	是否同意由村委会签订协议	签字指模确认（经参与农户同意可由村小组组长代签）
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	全村合计					

村委会申报意见：

村经办人签字：

村主任签字：

申报日期：年 月 日

附件 3:

紫金县 2025 年轮作休耕试点区域遴选推荐表

推荐单位（公章）：_____镇（街）

序号	试点村名	试点区域（土名）	涉及参与农民及主体（户、个）	参与试点面积（亩）	试点地块面积今年是否属于双季水稻	备注
1						同时提交相关佐证材料（盖公章原件和扫描件各一份）：①有关村的紫金县 2025 年轮作休耕试点登记清册； ②遴选结果在镇、村二级的公示照片；③区域位置图。
2						
3						
4						
5	全镇合计					
6	镇选推荐意见：					

农办经办人签字：

分管领导签字：

推荐日期： 年 月 日

附件 4:

紫金县 2025 年轮作休耕试点协议

甲方：镇政府

乙方：村民委员会（参与农民）或新型农业经营主体

为切实实施好紫金县 2025 年轮作休耕试点工作，按《紫金县 2025 年轮作休耕项目实施方案》等要求，结合实际，经甲乙双方商议，协议如下：

一、轮作面积与地块。乙方自愿参加轮作休耕，将位于_____等（土名）共__亩轮作休耕稻田的地块进行轮作休耕试点，参与主体详见紫金县 2025 年轮作休耕试点登记清册）

二、轮作时间与期限。2025 年晚稻开始，至冬种收获轮作周期结束。（2025 年 9 月至 2026 年 3 月）。

三、轮作技术要求。乙方愿意按甲方和中标供应商技术要求组织实施，接受服从甲方和中标供应商的监管、技术指导，接受甲方与上级部门的验收检查；同意在轮作试点区域种植双季稻以及轮作冬种。

四、实施方式。

（一）乙方同意自主种植早、晚稻和轮作冬种。

（二）在冬种过程中，乙方同意由县农业农村局确定的中标供应商，按有关社会化服务事项指标，对乙方轮作试点区域地块开展物化补助等社会化服务

五、技术指导。甲方和中标供应商负责对乙方提供轮作技术指导服务。

六、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。轮作期间因国家政

策发生重大变化或调整导致不能执行本协议的,本协议自然终止或解除。

七、本协议一式六份,甲方、乙方各执1份,协议文本在本村委会、镇、中标供应商和县农业农村局存档备查。

八、未尽事宜,甲乙双方协商解决。

甲方: (盖章)

乙方: (签章)

甲方代表签名:

乙方负责人签名:

日 期:

日 期: