

连南瑶族自治县公共资产经营有限公司

关于取消连南瑶族自治县城市公共停车泊位及 停车场项目勘察服务中选结果的 情况说明

各相关单位、监督部门、中选机构：

我单位组织实施的连南瑶族自治县城市公共停车泊位及停车场项目勘察服务，已按程序完成公开选取并确定中选单位。现因项目实施条件与技术需求发生重大变化，经研究决定，取消本次勘察服务中选结果，具体情况说明如下：

一、项目基本情况

1. 项目名称：连南瑶族自治县城市公共停车泊位及停车场项目勘察服务。

2. 选取方式：公开招标 竞争性谈判 广东省网上中介服务超市选取

3. 原服务内容与要求：包含地质勘察、水文地质勘察、现场专项勘探、取样及试验勘察工作内容。

4. 中选公示时间：2026年5月7日至5月9日。

5. 中选单位：广东精测勘测科技股份有限公司。

二、取消中选结果的原因

项目进入前期技术对接阶段后，项目设计单位经技术论证明确意见：本项目为城市公共停车泊位及停车场建设，场地条件简单、无复杂地质与水文问题，无需开展地质勘察、水文地质勘察、现场专项勘探、取样及试验工作，仅需完成测绘、地形图编制即可满足设计与施工需求。

上述情况导致：

1. 实际所需工作内容与原发布的服务内容、服务要求不符；
2. 继续按原中选结果履约将造成服务范围虚设、成本不合理增加；
3. 不符合工程建设程序、勘察设计规范及政府采购实事求是、节约高效的原则。

为确保项目合规推进、避免资源浪费，依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》及中介超市管理相关规定，经我单位审慎研究并履行内部审批程序，决定取消本次勘察服务中选结果，本次选取行为无效，不签订勘察服务合同。

三、后续工作安排

1. 我单位将重新梳理项目技术需求，按实际仅需测绘、地形图编制的内容，依法依规重新发布服务需求、重新组织选取工作。
2. 本次取消中选结果不属于中选机构违约或违规情形，不

记入不良信用记录，不影响其后续参与我单位及本地其他政府采购项目。

四、其他说明

本次取消中选结果程序合规、理由充分，已向行业主管部门及监督部门报备。由此给各相关单位带来的不便，敬请谅解。

特此说明。

连南瑶族自治县公共资产经营有限公司
2026年5月13日

