

# 龙山镇人民政府

## 关于调整龙山镇 G106 国道约克天桥建设 项目初步设计内容的意见

为降低龙山镇 G106 国道约克天桥日常运维成本，经讨论研究，拟将龙山镇 G106 国道约克天桥建设项目初步设计内容进行调整，需新增安装光伏板遮阳板至人行天桥顶部。建设内容调整后，初步设计实施单位资质需相应调整。

为加快该项目实施，经龙山镇人民政府研究决定对龙山镇 G106 国道约克天桥建设项目初步设计内容进行调整，请百千万工程办公室尽快组织实施。

佛冈县龙山镇人民政府

2026年4月3日

