

项目取消说明

汕头市潮南区仙城镇人民政府发布“潮南区仙城镇波溪村风貌提升工程预算审核服务”项目，经波溪经联社反馈，原设计中民宅外立面粉刷以及仙波路绿化内容经跟村民沟通协商，图纸大部分外立面村民不同意实施，仙波路绿化由双排种植米兰比较单一，为确保项目顺利推进以及财政资金分配更加合法、合规、合理、有效，经波溪村（项目实施单位）两委会议研究反馈意见，决定民宅外立面部分取消实施，仙波路绿植调整为多个植物品种搭配，重新修改方案，因此图纸和预算重新调整后送审，原有施工图和预算作废。

汕头市潮南区仙城镇人民政府

2026年1月4日

