

罗定市住房和城乡建设局

关于取消罗定市城区污水处理能力提升工程 (一期)子项目一附城街道雨污分流工程、 子项目一素龙街道污水处理厂及配套管网 工程施工图审查采购的说明

根据现状工作进展，罗定市城区污水处理能力提升工程（一期）子项目一附城街道雨污分流工程、子项目一素龙街道污水处理厂及配套管网工程施工图设计工作尚未完成，因此延期进行该项目上述两个子项的施工图审查采购工作。

罗定市住房和城乡建设局

2026年3月3日