

振兴办

中共阳江高新区平冈镇委员会 会议纪要

中共阳江高新区平冈镇委员会办公室 2026 年 1 月 20 日

2026 年 1 月 19 日上午，区党工委副书记、平冈镇委书记关干劲同志在平冈镇政府二楼会商室主持召开 2026 年平冈镇第 1 次党委会议，纪要如下：

一、传达学习习近平总书记在中央经济工作会议、党外人士座谈会上的重要讲话精神，以及中央经济工作会议精神，研究我镇贯彻落实意见

会上，威健同志传达了习近平总书记在中央经济工作会议、党外人士座谈会上的重要讲话精神，以及中央经济工作会议精神。会议指出，这次中央经济工作会议是在“十四五”即将圆满收官、“十五五”即将开启的重要历史节点上召开的一次十分重要的会议。习近平总书记在会上的重要讲话，高屋建瓴、思想深邃、内涵丰富，为做好当前和今后一个时期经济工作指明了前进方向、提供了根本遵循。会议要求：

（一）提高政治站位，深刻领会精神实质。各部门要将学

冈镇平岗农场地段的国有土地约 11967 平方米(折合 17.95 亩), 涉及土地回收补偿款共计人民币 184.560907 万元。经管委会同意, 该款项从平冈镇征地工作专户中支付。我镇已在 2025 年第 34 次党委会同意, 并且支付了该项征地款 100 万元, 剩余 84.560907 万元尾款尚未支付。根据我镇工作安排, 建议本次将剩余款项 84.560907 万元拨付到该公司。

经研究, 会议同意拨付上述款项, 按规定办理。

十八、研究支付阳江滨海新区(阳江高新区)平冈镇 2026 年度乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目工程设计咨询服务费用进度款事宜

会议听取了秋实同志关于支付阳江滨海新区(阳江高新区)平冈镇 2026 年度乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目工程设计咨询服务费用进度款的情况汇报。2025 年 9 月 8 日, 我镇通过广东省网上中介服务超市选定工程设计咨询服务单位, 经镇党委会审定, 工程设计咨询服务中选单位为宏骏勘察设计有限公司, 项目合同承包价为 283500 元。现该项目已开展设计咨询服务工作并提交初步设计、概算书初稿, 根据合同约定, 现需支付工程设计咨询服务费进度款即 $283500 \times 50\% = 141750$ 元, 建议从驻镇帮镇扶村资金中解决。

经研究, 会议同意支付上述款项, 按规定办理。

十九、研究审定平冈镇周村、石庙村委会村内危桥拆除重建项目桩基础检测服务中选单位事宜

会议听取了秋实同志关于审定平冈镇周村、石庙村委会村内危桥拆除重建项目桩基础检测服务中选单位的情况汇报。按照驻镇帮镇扶村资金项目安排，我镇实施周村、石庙村委会村内危桥拆除重建项目，根据设计要求，现需选定桩基检测服务单位。根据《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）文件，低应变文件第1.11.1条款灌注桩规定500元/根，共8根；钻芯文件第1.13.2-1.13.5条款规定400元/米，共187.2米。故本项目桩基检测服务费基准价为 $500 \times 8 + 187.2 \times 400 = 78880$ 元，根据《阳江滨海新区（阳江高新区）限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》（阳高管函〔2025〕43号）文件规定，服务类发包项目的成本警示价按照工程收费基准价（发包控制价）下浮40%设置，即 $78880 \times 60\% = 47328$ 元。2026年1月8日，我镇通过广东省中介服务超市审核公开发布平冈镇周村、石庙村委会村内危桥拆除重建项目桩基础检测服务采购公告，报名截止时间至2026年1月12日，共有5家单位通过中介服务超市审核报名，分别是广东中磐工程检测有限公司、深圳市土木检测有限公司、深圳市港嘉工程检测有限公司、广东中铭检测有限公司、广东长大工程检测有限公司。根据单位资质，以往业绩、服务沟通能力、服务质量以及采购需求等进行综合评估，建议选取深圳市土木检测有限公司为本服务中选单位，合同暂定价为47328元。最终结算价以实际完成量为准。

经研究，会议原则同意，按规定办理。

二十、研究平冈镇河东西村委会新区村道路提升改造项目设计变更事宜

会议听取了秋实同志关于平冈镇河东西村委会新区村道路提升改造项目设计变更的情况汇报。根据 2024 年驻镇帮镇扶村项目安排，我镇实施平冈镇河东西村委会新区村道路提升改造项目，该项目已完成设计工作，经工程预算审核，审定预算造价为 1280663.28 元，原计划建设内容为：完成新区村道路硬底化约 1467.1 平方米、新增挡土墙约 118 米、新增护肩墙约 283.8 米、建设仿木护栏约 194 米。经 2025 年 4 月 11 日镇党委审定，该项目施工单位为深圳市达天建设科技有限公司，中选合同价为 1139021.92 元，并于 2025 年 4 月 22 日进场施工。在实施过程中，村委会提出该项目原仿木护栏、挡土墙、部分道路硬底化、部分护肩墙等建设内容在项目审批过程中已通过社会力量等方式完成，因此需对原设计方案进行调整。经征求河东西村委会及村民意见后，调整后方案如下：完成新区村道路硬底化约 979.3 平方米、清除杂草约 979.3 平方米、建设护肩墙约 240 米、建造仿木护栏约 150 米，新增拆除及修复硬底化约 2400 平方米、新建太阳能路灯 42 盏、完成地坪硬底化约 600 平方米。变更后项目预算造价为 1386512.47 元。根据《阳江滨海新区(阳江高新区)管委会关于转发<阳江市市级政府投资管理办法>的通知》（阳滨(高)管〔2025〕1 号）文件要求：经参建各方共同

二十九、研究审定《镇村“两委”换届期间下乡用餐保障方案》

会议听取了嘉敏同志关于《镇村“两委”换届期间下乡用餐保障方案》的情况汇报。为规范换届期间工作人员下乡餐费管理，保障工作顺利开展，根据《关于进一步规范区直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（阳高管办函〔2018〕16号）及财务相关规定，结合我镇实际，制定《镇村“两委”换届期间下乡用餐保障方案》。

经研究，会议通过《镇村“两委”换届期间下乡用餐保障方案》，按规定办理。

三十、研究平冈镇 2025 年发展党员事宜

另文纪要。

参会人员：关干劲、关纳芬、陈秋实、杜 铭、郑富源、
林 志、方亦干、林嘉敏

列席人员：蔡伟仲、杨大鹏、谭祥捷、冼开健、关威健、
郑耀扬、张观权、曾德力、黄荣繁

请假人员：沈 杰

公开方式：不公开

中共阳江高新区平冈镇委员会办公室 2026 年 1 月 20 日印发

