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采购文件

珠海市斗门区公共工程建设中心(以下简称“采购人”)邀请

你单位参加珠海市斗门区公共工程建设中心新青工业园南片区

产业用地整备项目--黄金路南延段改造工程勘察（含钻探、物探、

测量）采购项目投标。

一、采购项目的名称、服务内容和服务时限说明

1.采购项目名称：珠海市斗门区公共工程建设中心新青工业

园南片区产业用地整备项目--黄金路南延段改造工程勘察（含钻

探、物探、测量）采购项目

2.服务内容：新青工业园南片区产业用地整备项目--黄金路

南延段改造工程位于珠海市斗门区冠宇公司南厂西南侧，起点为

已建设完毕的黄金路，终点与规划道路相交，全长约 220 米，规

划路幅宽 24 米，为城市次干路，路面结构为沥青混凝土路面。

建设内容包括道路工程、岩土工程、管线工程、缆线管廊工程、

交通工程、安监工程、电力迁改工程、海绵城市工程等。总投资

估算 1900 万元。

中标单位负责新青工业园南片区产业用地整备项目--黄金

路南延段改造工程勘察工作，工作内容包含但不限于钻探、物探、

地形测量、地质勘查、管线摸排等内容，以及勘查任务书和采购

人要求的全部内容，成果文件需满足设计要求及施工图审查要

求。采购人有权根据工程实际情况及相关主管部门意见调整工作
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内容，并按照实际工作内容及中标费率进行费用结算，中标人不

得拒绝或以此为由向采购人索赔。

3.服务时限说明：中标人收到勘察任务书，于 3 个日历天内

提交勘察方案及费用估算表，待采购人确认后 15 个日历天内完

成勘察（含钻探、物探、测量）工作，并提交合格的成果资料，

包括地质勘探报告、测量报告（含测量图）、物探报告（含物探

图）文件各 6 份，勘察作业现场情况登记表，经技术负责人审定

的勘察纲要或勘察方案，附有坐标的钻孔布置总平面布置图，已

收集拟建工程场地的周边条件，质量、安全技术交底记录等技术

资料，原始记录情况等资料各 1 份，须提供相应电子光盘 2 张（相

关图纸可以 CAD 软件打开，勘察费估算能以 Excel 格式打开及修

改，其他提交的报告文件需以 word 格式打开及修改）及最终版

盖章确认的勘察成果 PDF 扫描件电子版 1 份。根据线上勘察报告

审图要求，中标人在接到采购人勘察报告审查通知后，于 2 个日

历天内完成线上审图要求的勘察报告电子版格式并成功上传线

上审图系统。审图机构反馈勘察报告审图意见后，于 1 个日历天

内完成线上回复,如延误，则按照逾期交付违约条款执行。

二、投标人资格条件

1.投标人必须具备符合相关法律法规要求和完成本采购项

目的资质资格、人员和实力。

2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担

民事责任能力的法人。
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3.具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质；或

具备工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）资质乙级或以上；

或同时具备工程勘察专业类（岩土工程（岩土工程勘察、岩土工

程物探测试检测监测））和工程勘察专业类（工程测量）资质乙

级或以上。

4.拟派项目负责人具有注册土木工程师﹙岩土﹚资格。投标

需提供拟派项目负责人注册执业证书、身份证和近一个月（招标

公告发出之日前一月，即 2026 年 5 月）的缴纳社保证明文件。

因各地缴纳社保认定（打印缴纳社保证明材料）时间不一致，导

致投标人无法提供符合采购文件要求的缴纳社保证明材料的，投

标人可提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合采购

文件要求并接受采购人核查（承诺书格式详见附件）。提供虚假

证明材料或者虚假承诺的，自愿接受取消投标资格、中标资格结

果，接受相关处罚。拟派项目负责人实际工作单位与注册单位一

致，但社保缴纳单位与注册单位不一致或依法不缴纳社保，具体

按《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社

保证明材料指引的通知》执行。

5.省外企业已在广东建设信息网（http://www.gdcic.net/）

进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。

三、选取中标人方式：方案择优选取。

采购人在采购文件中明确报价和响应方案要求，由中介服务

机构通过中介超市信息化系统进行报价及上传响应方案。在规定
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报价时间结束后，采购人根据项目实际情况和报价文件响应情

况，综合比较服务响应、人员、价格等因素后，得票最多且过半

数的中介服务机构为中选服务机构。

四、金额说明

1.报价方式：预算金额暂估为 12 万元。采用下浮率报价，

下浮率在 20%-50%之间，超过上下限的报价将被拒绝。中标费率

=1-下浮率，下浮率为中标人投标报价。

2.费用按照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》

（计价格[2002]10 号），上述收费标准未包含的项目参考《关

于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价

（第一批）〉和〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉

的通知》(粤建检[2015]8 号)、《国家测绘局关于印发<测绘工

程产品价格》和《测绘工程产品困难类别细则>的通知》及采购

人认可的其他计费标准，根据实际工程量及中标费率计算费用，

复杂程度暂按简单计取，具体以斗门区投审中心审核为准。费用

为含税价，已包含中标人为提供本项目服务所需缴纳的增值税及

其他一切相关税费，除双方另有约定外，采购人无须向中标人支

付其他任何费用。

3.该工程为政府投资项目，结算如需通过斗门区财政部门或

珠海市斗门区政府投资项目审核中心审核，则最终结算金额以斗

门区财政部门或珠海市斗门区政府投资项目审核中心审定金额

为准。
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五、采购人的名称、地址和联系方式

采购人名称：珠海市斗门区公共工程建设中心

地址：珠海市斗门区白蕉镇禾益四路333号斗门建设大厦8楼

联系人：李工/陈工 联系电话：0756-2789631/0756-2782563

六、投标有效期：投标截止之后 90 天。

七、投标报价风险

1.投标人自行在投标报价中综合考虑因现场勘察、测量多次

进场引起的进出场费、措施费及其他费用，发生上述情况不另行

增加费用。

2.投标报价应当包含但不限于收集已有资料、现场踏勘、制

定勘察纲要，进行测量、勘探、取样、原位测试、现场检验等勘

察作业，编制工程勘察文件、就岩土工程向施工单位作出技术说

明、解决设计或施工过程中的工程勘察技术问题，购买有关资料、

勘察文件的修改、实施勘察过程中发生的相关工作、勘察过程中

发生的用材以及加工、勘察作业机具的进退场及现场搬运、钻探

及常规测试、地形测量、进行地下管线的物探（含场地内及场地

周边管线）、水中作业平台、水上作业用船等服务，以及综合考

虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等

一切因素下的勘探作业的费用、评审会务费、管理费、税金、利

润等一切费用以及采购文件及合同约定应当由中标人承担的风

险因素等费用。
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3.投标人应当根据采购文件等材料自行考虑风险因素进行

投标报价。否则，一旦中标，采购人将不予支付除了采购文件及

合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。

八、投标文件组成

1.投标报价书。

2.法定代表人身份证明。

3.法定代表人授权委托书。

4.营业执照。

5.投标人资质证书。

6.广东建设信息网上进粤企业和人员诚信信息登记情况为

正常登记的网页截图，仅需内地(广东省外）投标人提供。

7.项目负责人资历。提供项目负责人的注册证书、身份证、

近一个月（招标公告发出之日前一月，即 2026 年 5 月）的社保

证明文件、近三年（2023 年 6 月至 2026 年 5 月）已完成同类工

程业绩合同关键页、勘察成果文件批复（施工图审查合格或施工

图技术审查合格文件）、获奖情况等。(不超过 2 项，超过 2 项

的以前 2 项业绩为准，业绩、获奖时间以勘察成果文件批复时间、

获奖证书时间为准。）

8.投标人派驻项目团队状况。提供项目人员配备表。

9.投标人承接政府投资项目履约评价情况。提供履约评价或

政府单位表扬通报等。
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10.已完成类似项目业绩及获奖情况。提供投标人近三年内

（2023 年 6月至 2026 年 5月）已完成同类工程业绩合同关键页、

勘察成果文件批复（施工图审查合格或施工图技术审查合格文

件）、获奖证书(不超过 2 项，超过 2 项的以前 2 项业绩为准，

业绩、获奖时间以勘察成果文件批复时间、获奖证书时间为准)。

11.技术方案(提供对项目的理解及重难点分析、工作安排及

保证措施情况、项目管理与质量保障措施等)。

备注:1.投标文件为原件彩色扫描件，所有页面加盖公章，

投标文件页数原则上不得超过 100 页(上传资料的响应单位优先

考虑)。2.请投标人将提供的所有资料打包成一个文件夹上传，

命名为单位名称+项目名称。3.因投标文件扫描模糊不清、无法

打开等原因导致的责任由投标人自行承担。4.派驻项目团队人员

必须符合项目实施实际需要，仅限列入为本项目履约服务必需的

在岗人员;若列入与本项目无关、不参与项目现场管理及履约工

作的无关人员，按扣减无效响应的人员后最终项目团队人员评

审。

九、承包合同：1.中选通知书签发后 30 日内签订合同。2.

使用采购人提供的合同文本，并签订保密承诺书。3.采购文件作

为合同组成部分之一，并且解释顺序优先。

十、支付方式

1.中标人完成勘察所有工作，提交成果文件满足设计要求及

施工图审查要求，且施工图审查通过后，中标人递交付款申请，
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经采购人委托的造价咨询单位审核后，采购人向财政部门申请支

付至初步审核总价（初步审核总价为预算审核价*中标费率或造

价咨询单位审核价取最低值）的70%，工程竣工验收合格后办理

该工程勘察费结算审核，完成结算后支付至合同审定结算价的

100%。

2.因政策、政府工作安排等原因暂缓实施的，采购人如提出

终止合同的，中标人需无条件配合。若因非中标人原因工作终止

或合同解除的，对于中标人已完成的勘察工作及该阶段所有配合

事项（包括但不限于相关资料的签字确认、成果盖章、验收等），

成果经采购人审核确认后，根据收费标准，按照实际完成合格工

作量（中标人需提供详细的工作量等证明材料）计算的勘察费的

80%进行结算并支付，否则不支付任何费用；如中标人未开展勘

察工作的，采购人不支付任何费用或承担任何责任。

3.合同生效后，中标人因自身原因要求终止或解除合同中途

退场的。中标人须返还已支付的费用，采购人不支付任何其他费

用或承担任何其他责任。

十一、承包风险

1.中标人须配合采购人完成勘察审查工作，并根据审批意见

或采购人意见进行调整和修改，不另计费用。

2.中标人在珠海市内未设置办事机构的，应在合同签订前在

珠海市内设置办公点，工作期间项目负责人及勘察人员应常驻办
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公点，满足勘察管理要求。如中标人不执行驻点要求影响勘察工

作的，采购人有权拒绝签订合同或终止合同。

3.中标人应按采购人要求向施工现场派出代表，按照采购人

要求时限内解决有关勘察问题，不另计费用。服务、跟踪到位，

及时办理工程验收手续，必须对工程施工全过程提供必要的勘察

服务。未按期限内完成服务工作按工期延误违约处理。

4.中标人须配合试桩、验槽、基础验评、竣工验收、处理勘

察范围内岩土工程问题等相关事项。

5.中标人必须严格按照《珠海市住房和城乡建设局关于实施

强化我市房屋市政工程勘察质量管理“六项措施”的通知》、采

购文件要求以及项目的实际情况提交工作进度计划、工作方案、

计划工作量及费用估算表，并按提交的计划和方案做好勘察工

作，中标人在勘察工作开始后每周提交一份勘察工作进度记录、

相应影像记录（照片和录像），勘察工作完成后提交实验数据，

工作进度记录及影像记录均须明确勘察日期、钻探孔位及对应钻

探长度、终孔层位、岩土芯样采取情况等内容（影像记录须是标

注内容后拍摄），以便采购人勘察过程的检查及验收工作。采购

人按周期进行阶段性勘察验收工作，中标人必须积极配合采购人

的检查验收工作。影像资料和实验数据应保存至工程竣工验收并

作为验收资料存档，中标人未按要求提供，采购人有权拒付该部

分勘察费用。
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6.本项目实行勘察监理，中标人应接受监理管理模式，勘察

工程数量及成果必须经监理单位（如有）及采购人现场确认方能

生效。地质钻探作业前应提前联系监理单位及采购人进行现场监

察，现场作业记录上应由采购人（或监理单位）签字确认，作业

记录未经采购人（或监理单位）确认的，或被采购人或主管部门

发现作业记录与实际不符的，采购人有权拒付该部分费用。中标

人需按照采购人要求，做好全程视频记录。

7.在钻探进行中，如采购人根据规范需要更改取样间距与现

场试验的要求，或更改钻孔深度、钻孔间距，中标人应积极配合

并安排实施。

8.中标人在勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作

现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，需要调

整勘察工作内容，中标人应在知晓调整事项之日起2天内向采购

人提出调整申请，调整方案经采购人确认后实施，未经采购人审

核确认，中标人不得随意调整勘察方案。因中标人原因需进行补

勘、补测的，费用由中标人承担，且方案需经采购人确认。

9.中标人在进行勘察时，应采取有效措施避免对周边原有道

路、建构筑物及其它公共设施或地上附着物造成损失或损伤。如

造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，

由中标人自行承担。
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10.勘察作业场地以现场条件为准，如有需要，投标人自行

勘查现场，中标后不得以现场条件为由（涉及征收补偿情况的除

外），延误提交成果资料。

11.中标人应遵守国家、地方政府及有关部门对勘察现场安

全生产文明施工管理的规定，在勘察过程中如出现塌陷等情况，

中标人必须做好现场安全文明施工措施。

12.中标人需妥善保护好勘察现场周围建筑物、设备管线、

古树名木不受损坏。做好勘察现场保卫和垃圾清理等工作，处理

好由于勘查作业带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

13.中标人应自行收集采购人无法提供的图纸及技术资料等

文件，自行办理勘察时所需的有关各种报建手续。

14.本工程勘察所需的基准控制点（含坐标、水准控制点）

由中标人自行向相关部门购买，不另计费用。

15.中标人应服从采购人的工作安排，承诺在需要的情况下

安排足够的机械设备。所有勘察（测）使用的机具设备、车辆和

水上作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其

经常处于完好状态，严禁使用不合格的机具设备和劳动保护用

品。

16.由于自然灾害、恶劣气候条件或不可抗力因素导致的实

际损失，中标人需承担自有机械设备、材料的损失。因中标人安

全管理不到位，造成第三方伤害及损失责任由中标人自行承担。
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17.中标人负责现场工作人员安全，对进场的工作人员须及

时做好书面安全交底，落实安全措施。中标人的工作人员在履行

合同过程中人身或财产损害由中标人自行承担责任；中标人履行

合同过程中对第三人造成的人身或财产损害由中标人自行承担

责任。中标人保证采购人免于遭受由此引起的诉讼或者索赔。

18.中标人应购买所属人员及财产的保险，包括但不限于对

现场维护人员、勘察人员、提供技术咨询人员按规定统一购买意

外伤害保险，费用由中标人负担，保险期间应随服务时间的延长

而顺延，在出险后自行办理索赔。如未办理上述保险，有关风险

及后果自负。

19.勘察过程中，根据工作需要，采购人要求中标人配合本

项目其他承包商开展工作而不履行的，采购人将对中标人进行不

良履约记录。

20.各阶段的工作成果必须能通过相关主管部门的审批，涉

及到的相关评审的会务费用由中标人自行承担。

21.中标人在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措

施保证地下各类管线的安全。如中标人在勘察作业过程中挖断或

钻破地下管线，应及时通知管线权属单位和采购人，并协助管线

权属单位进行管线的抢修和修复，抢修和修复费用由中标人承

担，因管线破坏造成损失的，由中标人依法承担赔偿责任。中标

人不得以任何理由拖欠费用或推卸责任，否则采购人有权在合同

价款中扣除相应费用，并对中标人进行不良履约记录。
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22.因非中标人原因工程暂停实施，暂停期间中标人的一切

费用，包含但不限于人员、机械窝工费用，由中标人自行承担，

中标人不得以此为由向采购人索赔。

23.前述工作所需费用中标人已在投标报价中综合考虑，结

算时不予调整。

十二、项目管理机构要求

1.项目负责人履职要求

中标人项目负责人需充分履行项目负责人的相关职责，作为

项目联系人与采购人进行工作对接，按采购人要求参加工作协调

会、项目汇报、各主要阶段的验收、竣工验收以及其他采购人要

求项目负责人到场的情况，并在相关资料上签字盖章。

项目负责人不履职，未按上述要求执行的，每次扣减费用的

千分之五，情节严重的，采购人有权要求中标人无条件更换项目

负责人或单方面解除合同。

2.项目团队人员配置要求

实际的人员配置（包括但不限于项目负责人、地质编录人员

以及现场作业人员（机长、记录员等）必须与投标和签订合同时

承诺的人员配置相符。

若中标后签订合同时经采购人核查发现，中标人投标提供的

项目团队人员不符合项目实际履约需要、存在虚列无关凑数人员

的，中标人须按采购人要求限期更换或核减无关人员;每更换或
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核减一名不符合要求的团队人员，中标人须向采购人支付相应违

约金。

除特殊情况外，中标人不得变更或核减投标和签订合同时承

诺的项目负责人或项目团队人员，确需变更或核减的必须征得采

购人同意，且更换或核减后的项目负责人和项目团队人员应满足

国家、省、市相关规定及采购文件要求，并不得低于投标和签订

合同时承诺的人员资质及资历。

中标人每更换一名项目负责人，须向采购人支付 3000 元违

约金。

每更换或核减一名项目团队人员，须向采购人支付 1000 元

违约金。

若中标人擅自更换或核减项目负责人和项目团队人员的，中

标人应按上述约定向采购人支付违约金，且采购人将对中标人进

行不良履约评价。

3.不服从管理或不称职人员的处理

对不服从采购人管理和不称职的项目负责人和项目团队人

员，经书面警告仍然无效时，采购人有权要求勒令清退、更换，

中标人应在 3 个日历天内更换，且更换人员的资格不得低于国

家、省、市相关规定要求，并不低于投标和签订合同时承诺的人

员资质及资历。

若中标人承担更换人员的违约责任须向采购人支付违约金。

中标人拒不更换项目负责人的，须向采购人支付 5000 元违约金。
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若拒不更换项目团队人员，须向采购人支付 2000 元/人次违

约金。

采购人视情节严重程度有权解除合同。

4.中标人向采购人提供经其技术负责人审定的勘察纲要或

勘察方案，勘察方案上应附有坐标的钻孔布置总平面布置图。中

标人开展现场勘察前收集拟建工程场地的周边条件，向现场工作

人员开展质量、安全技术交底，并做交底记录。

5.现场作业质量符合技术要求。勘察现场勘探点的测设必须

与勘察方案一致，钻孔设备及测试仪器完好可用，钻孔规格、钻

进方法、现场取样方式、送土工试验的试样、岩芯采取率符合技

术要求，回次岩芯的排列规范，原位测试工作符合规范、规程要

求。

6.原始记录情况准确规范。勘察现场的岩芯牌填写、摆放、

签名必须规范；按要求填写台班原始记录和签名；现场原始资料

不能出现涂改、转抄现象；已完成的钻探孔原始记录需由地质编

录人或项目负责人签名确认；地质编录需由编录人依据钻进回

次、原始记录在现场逐项填写；按要求填报《工程勘察现场作业

情况登记表》。

7.本项目土工实验室的试验场所需满足以下要求：（1）试

验场所。使用面积应不少于 150 平方米，且应集中设置；开样

区、试验区、办公区相对独立，布局合理；开样区、试验区符合

试验环境要求，具有相应的温湿度控制设施。（2）仪器设备。
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主要仪器设备应配备齐全，要满足土工试验的基本需求（3）人

员要求。试验室技术负责人需从事土工试验工作 3 年及以上的工

程师或高级工程师；试验室专职人员不少于 4 人。除技术负责人

外，尚应配备 1 名工程师及以上技术人员，操作员需要持证上岗；

人员中退休返聘人员不得超过总人数的三分之一，其他人员须为

本单位职工，专职试验人员不得兼任岩土工程勘察中其他岗位。

（4）管理制度。有健全的质量保证体系、标准的操作流程和完

善的质量及档案管理制度。（5）计量认证和信誉。通过广东省

或珠海市的计量部门计量认证，无不良诚信记录。如果没有建设

土工试验室，需要提供委托试验合同，且委托的试验机构需满足

以上要求。

8.采购人或使用单位可选择以下一项或者多项方式通知中

标人，如联系方式或地址变动，中标人应及时书面通知采购人或

使用单位并经采购人或使用单位盖章确认，否则，造成采购人或

使用单位无法联系到中标人的责任由中标人承担:

(1)采购人或使用单位通知中标人的项目负责人、法定代表

人或其指定的工程事务代表，通知的形式包括但不限于电话、短

（微）信、传真、书面文件、电子邮件等一种或者多种;

(2)按中标人预留的地址以快递方式送达，快递发出时间以

邮戳为准，发出后 3 天视为送达，无法送达、退回或者拒收均视

为送达;
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(3)将通知发至中标人预留的电话、短（微）信或电子邮箱

即视为送达；

(4)将通知传真至中标人预留的传真号码视为送达。

十三、分包规定

1.允许中标人委托第三方具有检验检测资质的单位进行检

测，相关检测费用已包含在总费用中，由中标人支付给第三方检

测单位。

2.中标人未经采购人同意擅自对工程勘察进行分包，采购人

有权解除合同，因此造成采购人其他损失，中标人应予以赔偿。

十四、项目成果要求

1.中标人提供较详细与准确的测量报告，包含但不限于：

（1）满足项目需求的导线控制点与水准测量；

（2）纵横断面测量；

（3）1：500 地形图；

（4）提供准确的永久房屋和临时建筑物、构筑物等附着物

拆除数量；

（5）提供市政雨、污井盖标高、管径大小及雨污水管管底

标高；

（6）原始地面 10 米方格网标高测绘成果；

（7）相关图片与表格；

（8）准确提供测量范围内地下管线等其它需要拆迁（除）

物的位置、数量、分类统计以及根据采购人要求准确提供本次建
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设范围内现有建筑的所有基础承台、所有涵洞、明渠尺寸平面图，

所有架空电线的走向及电杆数量；

（10）满足设计要求及采购人要求的其他测量成果。

2.中标人提供探测成果文件至少应包括以下内容（但不限

于）：

（1）管线探测技术总结报告。

（2）管线点成果表，包括地下管线类型、管线材质、埋设

方式、管径或横断面尺寸、管线点类别及其平面坐标、管线标高

和埋深、电信电力的总孔数、附属设施和电缆根数、管群组成、

平面位置、权属单位等内容。

（3）管线分布横断面图（彩色，横断面选定不少于 1 处/km，

管线密集地段需增加横断面图）等图纸。

（4）地面上所有类型线路的调查报告。包括供电线、路灯

线等电力线的类型、平面位置、数量等。

（5）该成果采用：坐标系统为国家 2000 坐标系，高程系统

为 1985 国家高程系。

（6）满足设计要求及采购人要求的其他物探成果。

3.中标人提供详细的地质勘察报告，包含但不限于：

（1）自然地理、工程地质、水文地质条件。

（2）岩土物理力学统计指标。

（3）场地类型、类别及地震效应。

（4）不良、灾害地质和特殊性岩土评价。
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（5）岩土工程分析评价。

（6）岩土工程处理措施建议。

（7）地下孤石分布情况及土（岩）类别及挖方时土石比例。

（8）相关图片与表格。

（9）满足设计要求及采购人要求的其他勘探成果。

十五、其他事项

1.中标人须按中选通知书规定时间与采购人签订合同，无正

当理由延误或拒签合同的，采购人有权废除中标资格。

2.中标人须按签订的合同要求按时完成工作内容。

3.如由于中标人自身原因而造成不能按时完成合同要求的

工作任务，采购人有权按采购文件和合同约定追究中标人的违约

责任。

4.中标人对勘察成果文件出现的遗漏或错误负责无偿修改

或补充。由于中标人勘察成果质量问题或深度不足造成该工程造

价调整（±100万以上）、施工工期延误（延期15天以上），或

者中标人未按照工程建设强制性标准进行勘察、弄虚作假、提供

虚假成果资料的，每发生一次，采购人扣减合同价的5%，且中标

人应无条件返工或重新补勘、补测、修编的，无偿重新勘察并提

供真实数据、成果资料，直至达到合同约定和国家及地方相关规

范要求；造成工程质量事故或重大经济损失，中标人需采取补救

措施，采购人有权根据《建设工程勘察质量管理办法》向相关主
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管部门申请处罚，并视损失程度向中标人进行索赔，索赔金额不

超过合同价（扣税后）。

5.由于中标人原因，各阶段成果未能按约定工期提交的，每

延误 1 个日历天，应扣减该合同价的 1%。

逾期累计超过 10 个日历天或以上，则采购人有权单方面终

止本合同，一切后果由中标人自行承担，工期延误违约金总额不

超过合同价 10%。

6.工作过程中出现需要补勘、补测情况，采购人发出补勘、

补测要求后，承包人需于3个日历天内进场补勘、补测，否则按

工期延误违约处理。

7.执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《广

东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分

项工程安全管理的实施细则》，中标人应协助采购人在施工招标

文件中列明危大工程清单，并在勘察文件中说明地质条件可能造

成的工程风险，项目适用的软基处理方式，设计交底时说明勘察

相关注意事项，针对岩土问题提出可行的处理措施，因中标单位

未执行上述规定或约定造成工程质量、安全及工期问题的，每次

扣减合同价款的2%。

8.采购文件、合同中对违约金的约定不一致的，采购人有权

选择按较高者执行。

9.采购人对中标人在成果质量、工期进度、资料管理、服务

配合等多方面进行履约评价和履约行为记录，出现不良履约记录
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或履约评价不合格的，采购人有权对中标人限制其参与采购人组

织的项目投标并解除合同，限制期视情节严重情况而定，并将相

关情况报行业主管部门处理。

10.因采购人原因，项目实施过程中规模发生重大变化（规

模增减达 20%或以上），工期调整另商协议。

11.合同履行期间，中标人必须具备符合相关法律法规要求

和完成本采购项目的资质资格、人员和实力。中标后其企业资质

临近过期或无效应该及时办理续期或升级，并报采购人备案。如

投标人在中标后，其企业资质、组织机构等资格条件发生变化，

不再实质上满足采购文件对投标人资格要求的，采购人可取消中

标人的中标资格或与中标人解除已签订的合同，除已支付的费用

外，中标人不得收取任何费用。如中标人瞒报，由此所引起的后

果由中标人承担，造成采购人损失的，采购人有权向中标人进行

索赔，索赔金额不超过已支付的总费用。

12.中标人应当在达到费用结算条件后及时向采购人办理结

算手续，并按采购人要求提交结算资料，中标人无故拒绝办理结

算，承担一切责任后果。经采购人催促后三个月内仍未办理的，

采购人有权按照有利于采购人原则单方面办理结算，中标人不得

有异议。

13.根据《珠海经济特区政府投资项目管理条例》第三十八

条的有关规定，审计机关对政府投资项目进行审计的，审计结果

对于建设、勘察、设计、监理和施工等单位具有约束力，并作为
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有关单位办理工程结算和竣工财务决算的依据。

14.费用结算依照实事求是原则，结算完成后如出现少扣、

漏扣、超付款项等情况，中标人应在采购人发出退款通知之日起

2个月内无条件退还款项。中标人不得以任何理由拒绝退还，如

不退还视为违约，采购人有权利通过法律手段主张中标人退还，

由此造成采购人一切经济损失（包括但不限于利息、律师费、诉

讼费用）均由中标人承担。

15.本项目为政府投资项目，进度款与结算款的支付需要经

过相关部门的审批，采购人已完成请款申请视为采购人已履行合

同支付的相关约定，不承担逾期未支付的相关责任。财政部门对

资金及资料审批有严格的流程，中标人应全面评估该工程合同款

审批流程的周期，因实际支付的时间因素造成中标人损失，中标

人不得向采购人提出费用及利息索赔。

16.中标人对违约金扣罚有异议的应在收到扣罚通知后5天

内向采购人提出并附上依据材料，经采购人核实不应扣减的，撤

消违约金扣罚决定。

17.若因招投标、合同及合同有关事项发生的争议，按下列

方式解决：向珠海市斗门区人民法院起诉。中标人不得向采购人

主张律师费、诉讼费及利息。
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投标人情况一览表

序号 名称 业绩信誉概况 备注

1 资质

2
拟派项
目负责
人资历

1.项目负责人：
2.资格证书：
3.职称证书：
4.近三年同类工程业绩：
5.获奖情况：

提供相关证书、
身份证、近一个
月的社保证明
文件、近三年已
完成同类工程
业绩合同关键
页、勘察成果文
件批复(施工图
审查合格或施
工图技术审查
合格文件)、获
奖证书等。
业绩、获奖时间
以勘察成果文
件批复时间、获
奖证书时间为
准。
业绩、获奖不超
过 2 项，超过 2
项的以前2项业
绩为准。

3

已完成
类同类
工程业
绩及获

1.工程名称：
2.工程概况：
3.合同金额：
4.合同签订时间：

提供近三年同
类工程业绩合
同关键页、勘察
成果文件批复
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奖情况 5.施工图审查合格书时间：
6.奖项名称：
7.获奖时间：
8.颁奖单位：

(施工图审查合
格或施工图技
术审查合格文
件)、获奖证书
等。
业绩、获奖时间
以勘察成果文
件批复时间、获
奖证书时间为
准。
业绩、获奖不超
过 2 项，超过 2
项的以前2项业
绩为准。

1.工程名称：
2.工程概况：
3.合同金额：
4.合同签订时间：
5.施工图审查合格书时间：
6.奖项名称：
7.获奖时间：
8.颁奖单位：

备注：投标人可自行扩充本表。
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附件 1

投标报价书

珠海市斗门区公共工程建设中心：

一、本投标人自愿参加 的投标，

愿意接受采购文件的全部内容和条件，投标下浮率报价为：

XX.XX %（保留两位小数），按采购文件要求承接

的工作任务。

二、本投标人承诺按采购文件及服务合同、技术规范完成任

务。

三、遵守国家招投标法律法规。

四、本投标人所递交的投标文件在采购文件规定的投标有效

期限内有效，在此期间本投标人如中标，将受采购文件的约束。

投 标 人（公章）：

法人代表人（签名或盖章）：

被授权委托人（签名或盖章）：

年 月 日
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附件 2

法定代表人身份证明

（ 法定代表人姓名 ）系（ 投标人名称 ）法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

年 月 日

粘贴法定代表人身份证正反两面（护照）复印件
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附件 3

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，
现委托（被授权委托人姓名，联系电话： ）代表本人负
责（ ）的投标活动，处理与之相关
的事务，包括：获取招标投标相关文件、材料，提出相关问题，
参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正资
格预审申请文件、投标文件。

委托期限自[ ]年[ ]月[ ]日起至[ ]年
[ ]月[ ]日止（不得短于投标有效期）。

被授权委托人无转委托权。
被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活

动引起的一切法律责任均由本人承担。

附件：被授权委托人身份证明

投 标 人（公章）：

法人代表人（签名或盖章）：

被授权委托人（签名或盖章）：

年 月 日

粘贴被授权委托人身份证正反两面（护照）复印件
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附件 4

营业执照
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附件 5

投标人资质证书
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附件 6

广东建设信息网上进粤企业和人员诚信信息

登记情况为正常登记的网页截图，仅需内地(广

东省外）投标人提供。
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附件 7

项目负责人资历
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附件 8

投标人派驻项目团队状况

序号 姓名 专业 职称

执业或职业资格证明
拟担任本

项目职务证书名称 证书编号
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附件 9

投标人承接政府投资项目履约评价情况
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附件 10

已完成类似项目业绩及获奖情况
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附件 11

技术方案
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附件 12

斗门区公建中心中介超市采购项目
择优定标工作规则

根据《广东省网上中介服务超市管理办法》文件精神，我中

心采购价值取向遵循公开、公平、公正和择优相统一的目标，选

择一个履约能力较强、信用记录良好、综合实力强、投标报价合

理的中标人。具体工作规则如下：

一、择优标准

定标委员在投票时先进行“比优”，无法比优情况下再进行

“比劣”。

（一）优先选择无下列情形的投标人：

1.近 3 年内参加采购人的投标中存在虚假证明材料投标的

行为，被采购人调查核实的单位。

2.近 3 年内参加采购人的投标，被认定无正当理由弃标的。

3.近 3 年内参加采购人的投标，故意扰乱、干扰采购投标活

动，超过 3 次（含 3 次）投诉且大多数内容缺乏事实依据的。

4.承包采购人项目，在近 3 年内经采购人认定非客观原因不

按时或不履行合同主要义务的或通报后拒不进行整改的。

5.承包采购人项目，在近 3 年内发生拖欠工人工资或因承包
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人原因造成不良社会影响，被采购人或相关部门通报的。

6.承包采购人项目，被采购人评价为履约不合格，且在评价

有效期间的。

7.承包采购人项目，违反建设工程质量、安全生产、工人工

资管理等规定，在近 3 年内被相关部门立案调查或受到行政处罚

的。

8.承包采购人项目，在司法诉讼或仲裁案件中涉及串通投

标、弄虚作假、允许其他单位或个人以投标人名义投标、转包、

违法分包、挂靠等行为的。

9.承包采购人项目，因承包人原因被第三方起诉或仲裁导致

采购人被第三方索赔造成经济损失的。

（二）履约便利度或服务便利性。履约便利度或服务便利性

高的投标人优于履约便利度或服务便利性差的投标人。

（三）政府投资工程履约情况及履约评价。履约记录良好的

投标人优于没有履约记录或有不良履约记录的投标人。在珠海市

政府投资项目中履约记录良好的投标人优于在其他单位履约记

录良好的投标人。

（四）企业信誉信用情况。

1.近 3 年内受到行业主管部门表扬的优于没有受到行业主

管部门处罚的或受到行业主管部门处罚的，没有受到行业主管部

门处罚的优于受到行业主管部门处罚的，受到处罚少的投标人优

于受到处罚多的投标人；近 3 年内受到珠海市或斗门区行业主管
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部门表扬的优于没有受到行业主管部门处罚的或受到行业主管

部门处罚的，没有受到珠海市或斗门区行业主管部门处罚的优于

受到珠海市或斗门区行业主管部门处罚的。

2.承接珠海市或斗门区政府投资项目受到表扬的优于无不

良行为或通报的投标人，无不良行为或通报的投标人优于有不良

行为记录或通报的投标人，不良行为记录或通报较轻的投标人优

于不良行为记录或通报较重的投标人，不良行为或通报少的投标

人优于不良行为或通报多的投标人。

（五）投标报价相对合理的投标人优于投标报价相对不合理

的投标人。

（六）完成与招标项目规模、技术要求相匹配的同类工程业

绩情况，完成同类工程业绩多的投标人优于完成同类工程业绩少

的投标人，工程业绩技术复杂、难度大、完成质量好的投标人优

于工程业绩技术相对简单、难度较小、完成质量差的投标人。同

类工程业绩获得各级权威性荣誉奖项等级高的投标人优于等级

低的投标人，获得荣誉奖项多的投标人优于获得荣誉奖项少的投

标人。

（七）企业资质高的投标人优于企业资质低的投标人。

（八）投标人拟派项目负责人资格、职称、近三年内业绩及

获得荣誉奖项情况好的优于资格、职称、业绩及获得荣誉奖项情

况差的。业绩及获得荣誉奖项情况参照本条第（六）项。
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（九）拟派项目团队实力强的投标人优于拟派项目实力团队

弱的投标人。

（十）技术方案完整性、可行性、针对性强的优于完整性、

可行性、针对性弱的。

（十一）上传投标（响应）文件的优于未上传投标（响应）

文件的，投标（响应）文件规范性、响应性、完整性强的优于规

范性、响应性、完整性弱的。

（十二）其他择优要素。

二、工作程序

在规定报价时间结束后，采购人根据项目实际情况和报价文

件响应情况，综合比较服务响应、人员、价格等因素后，得票最

多且过半数的中介服务机构为中选服务机构。
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附件 13

项目负责人缴纳社保证明材料承诺书
(参考样板)

珠海市斗门区公共工程建设管理中心：

本投标人参加本项目投标，根据本项目招标文件提供项目负

责人缴纳社保证明要求：（ ）。因（ ）原因，

我单位只能提供拟派本项目项目负责人缴纳社保至（ ）年

（ ）月的证明材料，我单位承诺拟派本项目项目负责人已缴

纳社保至（ ）年（ ）月并符合本项目采购文件项目负责人

缴纳社保要求。

本投标人如有违反以上承诺，将自愿接受取消投标资格、中

标资格结果，自觉接受相关处罚。

备注：本承诺书按照规定格式在投标文件中提供。如不存在

因各地缴纳社保认定（打印缴纳社保证明材料）时间不一致导致

投标人无法提供符合采购文件要求的缴纳社保证明材料的，不要

求提供本承诺书。
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