
采购需求书

类别 内容

1 名称
翠香街道银桦、翠香、为农社区老旧小区

环境整治提升工程（设计服务）

2 项目业主情况
项目业主：珠海市香洲区翠香街道办事处

联系人：黄工，联系电话：0756-2130020

3 中介服务名称 工程设计

4
对中介服务机

构的资质要求

1.中介服务机构应当具有建设行政主管部

门颁发的工程设计综合甲级，或建筑行业设

计乙级，或市政行业设计乙级，或市政行业

设计（燃气工程、轨道交通工程除外）专业

乙级，或市政行业（道路工程）专项丙级或

以上设计企业资质。

2.拟派项目负责人具有[建筑工程或市政公

用工程相关专业高级工程师或以上职称]资

格。

3.省外企业已在广东建设信息网（http://w

ww.gdcic.net/）进粤企业和人员诚信信息

登记平台登记。

4.已在珠海市建设业务管理系统中完成诚

信基本信息登记工作。

5.具有独立的法人资格和独立的资质。



6.不接受联合体投标人。

5
服务内容和服

务要求

1.服务内容：方案设计、初步设计（含概算）、

施工图设计、施工设计变更、保修阶段设计

服务以及协助项目业主办理工程前期阶段

报建等采购人交办的事项等。

2.人员配备：成交供应商中标后设计单位机

构人员中必须至少配备建筑或市政、给水、

电气专业工程师各一名。

3.建设内容：通信管线优化改造、路面重铺、

停车位规划、供水供电优化改造、公共消防

设施提升改造、改善路灯照明、更新门禁系

统、监控升级、围墙翻新、绿化提升、规划

休闲空间、垃圾分类设施建设、新增海绵城

市及配套设施等。

4.项目基本情况：总投资暂按可研批复

10350.59 万元。改造小区范围包括银桦新

村、镜新一街、晶都花园、松林街、海威小

区、镜新二街、沿河东路、翠香路 120 号、

镜新一街 25 号、翠香路 146 号 1-5 栋、凤

凰路公寓、镜新二街 52 号、镜新二街 54 号、

富之岛广场、凤凰北 2053-2059 号，共 15

个老旧小区。



5.工程项目地址：珠海市香洲区翠香街道银

桦、翠香社区。

6
合同履行地点

和方式

本项目设计节点工期如下：

1.中标通知书下达后7个日历天内提交方案

设计；

2.中标通知书下达后 20 个日历天内提交初

步设计(含概算)；

3.初步设计批复后 15 个日历天内提交施工

图设计；

4.初步设计、施工图设计技术文件的修编要

在 5 个日历天内完成；

5.施工图设计审图完成后7个日历天内提交

施工图纸质版盖章成果文件。

以上工期不包含评审及政府审批（核）时间，

中标单位须按节点要求协助招标人完成报

批手续。

7
公开选取方式

和计价标准

1.公开选取方式：方案择优选取。

2.报价方式：报下浮率。

3.计价标准：本项目工程设计收费按《工程

勘察设计收费标准》（2002 年修订本）所载

标准×阶梯性收费系数×中标费率计算。具

体如下：



（1）以工程建安费为计费基数计算，暂定

工程基本设计收费＝设计收费基价×专业

调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数

（0.85）×附加调整系数（1.0）。

（2）本项目暂定设计费=20 万元×90%+20

万元×80%+(暂定标准设计费-40 万元）×

60%（说明：设计费计算规则：设计费 0-20

万元部分按 90%计取，设计费 20-40 万元部

分按80%计取，40万元以上部分按60%计取。）

（3）本项目工程设计收费=（20 万元×

90%+20 万元×80%+(工程基本设计收费-40

万元）×60%）×中标费率-招标人确认的设

计费扣罚金额。

（4）本项目工程设计费结算时以经区财政

投资审核中心审定预算中的建安费（不含预

备费）为计费基数，按上述计算原则计算确

定。

（5）根据本条上述标准计算出的设计费用

的结算价不得超过按政府主管部门审批的

概算中对应费用。如超过，则以经政府主管

部门审批的概算中对应的审批价进行结算，

即二者比较后取最小值。



8 服务时间

本项目采购合同自双方加盖公章后生效。

本项目服务期时间自合同生效之日起开始，

至经甲方验收合格为止。

9 验收

1.验收时间：服务完成后验收。

2.验收程序：项目业主自行验收。

3.验收标准：国家标准、行业标准。

4.验收不合格的处理方式：验收不合格的判

定标准、验收不合格的处理（整改、重新制

作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、

赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法

撤销合同等），根据《中华人民共和国合同

法》等法律以及项目实际情况确定。

10 结算方式

1.预付款：合同签订后，中标人可以申请设

计费用并经招标人申报款项后由香洲区财

政部门审定支付至设计费的 20%。

2.进度款：施工图设计完成并经审查取得审

图合格证后，且项目预算批复后，以香洲区

财政部门审定的工程预算建安费作为计费

额重新计算设计费，中标人可以申请设计费

用并经招标人申报款项后由香洲区财政部

门审定支付至设计费的 80%。

3.结算款：工程竣工验收合格后，按照香洲






