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1 工作方案

1.1项目概况

拟建工程属涉及河道管理范围内建设项目，根据《中华人民共和国水

法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《河

道管理范围内建设项目管理的有关规定》、《广东省河道堤防管理条例》等有

关规定，河道管理范围内建设项目应进行防洪评价，编制防洪评价报告。

本次报价范围为云浮市云安区村道 C618石牛桥危桥改造工程。

1.2工作内容

根据《洪水影响评价技术导则》（SL/T 808—2025）及相关法律条例要求，

本项目工作内容包括现场查勘、规划类、水利工程类等相关资料收集、数学模

型计算分析、编制防洪评价报告、组织专家评审并按专家意见修改完善报告、

向水行政部门申请报批等。其中防洪评价报告编制内容包括：

（1）基本情况分析

建设项目基本情况、所在河道基本情况、现有水利工程以及其它设施情

况、水利规划及实施安排。

（2）河道演变分析

包含河道历史演变概况、河道近期演变分析以及河道演变趋势分析。

（3）防洪评价分析与计算

包含水文分析计算，选择代表性的洪水水文组合，采用数学模型计算工程

前后附近河道水位、流速、流态的变化情况，进行壅水和行洪能力分析计算、

冲刷淤积计算与河势影响分析、堤防及岸坡稳定分析计算等。

（4）防洪综合评价
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建设项目与有关规划符合性评价；建设项目防洪标准和有关技术要求符合

性评价；建设项目对河道行洪、河势稳定、堤防安全及岸坡稳定和其他水利工

程、水利工程运行管理和防汛抢险的影响评价；建设项目施工期影响评价；项

目建设对第三人合法水事权益的影响分析等。

（5）消除和减轻影响措施

在必要的情况下，提出消除和减轻工程建设带来影响的防治与补救措施，

且需做出补救措施工程量和投资估算。

（6）结论与建议。

经过防洪综合评价以及提出消除和减轻影响措施后，得出防洪综合评价主

要结论、消除和减轻影响措施的结论以及给出建议。

1.3技术路线

根据服务内容及工程实际情况，本项目防洪评价采用的技术路线为：通过

对工程实地的考察，在收集现有的相关技术资料基础上，采用资料分析、数学

模型计算和经验公式计算相结合的方法进行研究，综合分析评价工程对防洪安

全、河势稳定、堤防稳定、以及防汛抢险等的影响。技术路线框图见下图。
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其他有关分析计算

堤防及岸坡稳定分析计算

冲刷淤积计算与河势影响分

壅水与行洪能力分析计算

水文分析计算

一维水流模型

二维水流模型

（结合相关法律、法规及规范文件）

防洪评价分析计算

建设项目对第三人合法水事权益的影响评价

建设项目施工期影响评价

建设项目对水利工程运行管理和防汛抢险的影响评

价

建设项目对堤防安全及岸坡稳定和其他水利工程的

影响评价

建设项目对河势稳定的影响评价

建设项目对河道行洪的影响评价

建设项目防洪标准和有关技术要求的符合性评价

建设项目与有关规划符合性评价

结论和建议

消除和减轻影响措施

历史演变情况

近期演变情况

未来演变趋势分析

自然地理、河道、水文、泥

沙、工程地质等

现有水利工程及其他设施

水利规划及实施安排

工程方案布置分析

河床演变分析

资料分析及实地考察

确定评价分析范围
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2 工期安排

本次防洪评价拟计划的工期安排见下表 1。

表 1 工期安排

序号 流程 内容 时间节点

1 建设项目前期沟通 了解基本情况，前期工作等 合同签订前

2
测量，基础资料搜集，

完成防洪评价报告送审

稿

河道断面测量、基础资料收集、水

文、河演、防洪分析与计算与送审

稿撰写等

自合同签订之

日起 40日内

3 报告评审及修改完善
组织专家评审并按专家意见修改完

善

自合同签订之

日起 45日内

4 报告呈批及取得批复
向水行政部门申请报批并按部门意

见修改完善，获得批文

自合同签订之

日起 50日内

3 预期成果

本项目预期成果为《云浮市云安区村道 C618石牛桥危桥改造工

程洪水影响评价报告》。

4 服务经费

本次报价参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费

暂行规定》(计价格[1999] 1283号)中“工程咨询人员工日费用标准”进

行计费，具体计费如下：

表 2 防洪评价经费计算详表

序号 内容 金额（元） 备注

一
桥梁基本资料及

河道资料整编
3500 /

二 河道断面测量 8000
本次测量预计将按 300m/个河道断面进

行，具体测量方案根据实际情况而

定）

三
防洪评价报告编

制费
37000 /

四 总计 48500 含 1%税金

如上表所示，我公司对本项目的防洪评价服务费用报价为

￥48,500.00元，以上费用包含完成服务工作的所有成本。
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5 营业执照


